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Résume 

Le Rapport  général  d’exécution  des  activités présente  les  réalisations  du GSDM  Professionnels  de 
l’Agro‐écologie entre 2010 à 2015 sur  le projet « Appui national Agro‐écologie » sur concours CMG 
AFD 6011.01 K. 
Le rapport se divise en deux parties : la première partie qui présente les activités et résultats en fonc‐
tion du cadre logique 2013/2014 du projet et la 2nde partie une analyse des écarts, les contraintes et 
les perspectives.  
 
Sur les activités menées dans la période, les faits marquants sont :  
- Capitalisation avec constitution du référentiel technique en Agro‐écologie à Madagascar avec es‐

sentiellement  le manuel de Semis Direct en version  intégrale mais aussi des documents pédago‐
giques et des fiches techniques variées.  

- Recherche ‐ Formation avec l’accompagnement de l’innovation par la recherche thématique dont 
quelques résultats probants ont contribués à l’ambition de changement d’échelle dans la diffusion 
des techniques agro‐écologiques à Madagascar. On peut citer entre autre l’intégration Agriculture 
Elevage,  la diversification génétique du riz pluvial,  la mise au point des systèmes de culture,  les 
travaux en socio‐économie pour la caractérisation des exploitations agricoles, etc. Sur la structura‐
tion de la formation en Agro‐écologie, on peut noter également l’élaboration du référentiel de for‐
mation, la réalisation de formation de formateurs et la préparation de la formation.  

- Rôle d’institut technique et d’appui à l’Agro‐écologie essentiellement axé sur la pérennisation des 
activités des projets BVPI SEHP et BVLac ; la mise en œuvre de la phase pilote du Projet Manitatra 
sur financement COMESA dans le Moyen Ouest et le Sud Est ; l’animation des réseaux et participa‐
tion aux différents évènements promotionnels et les appuis directs des ONG et projets de dévelop‐
pement dans le domaine de l’Agro‐écologie.  

- L’évaluation du GSDM en 2012 se traduisant par  la nécessaire évolution de ses missions, de ses 
cibles et de sa gouvernance. 

- L’atelier de clôture du Projet Appui national Agro‐écologie AFD CMG 6011. 
 
Durant la mise en œuvre de ce projet, d’importants résultats ont été obtenus dont la capitalisation des 
acquis avec le référentiel technique établi dans le domaine de l’Agro‐écologie, le référentiel de forma‐
tion en Agro‐écologie issu des travaux d’ingénierie de formation, le maintien des dispositifs de forma‐
tion et d’échanges dans les principales zones agro‐écologiques de Madagascar, … Aussi, les techniques 
agro‐écologiques sont reconnus et appliqués dans divers projets et partenaires de développement ru‐
ral à Madagascar après les différents efforts d’animation et de promotion de l’Agro‐écologie. Enfin, il 
y a lieu de préciser l’intégration de l’Agro‐écologie dans les politiques publiques à l’issue des actions 
de plaidoirie et de sensibilisation du GSDM et de la Task Force en Agriculture de Conservation, … 
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Introduction 

Le présent rapport d’exécution rend compte des activités réalisées et des résultats du projet d’appui 
national Agro‐écologie de 2010 à 2015. Les écarts sur les réalisations, les contraintes de mise en œuvre 
des activités ainsi que les perspectives sont capitalisés dans ce rapport.  
 
Un autre rapport de capitalisation des résultats techniques et socio‐économiques durant cette période 
2010‐2015 a été également produit complétant le « Rapport général d’exécution du projet Appui na‐
tional Agro‐écologie ». 
 
A l’issue de sa mise en œuvre, les principaux acquis du projet d’appui national Agro‐écologie sont :  

 La capitalisation des résultats et des expériences des projets et des partenaires ;  

 La  formations à divers niveaux au  travers  la sensibilisation‐formation des acteurs,  la  formation 
académique, professionnelle et universitaire ; 

 La pérennisation des acquis après l’arrêt des projets (BVPI‐SE/HP et BV Lac et des autres projets 
Agro‐écologie appuyés par le GSDM) ; 

 L’intégration de l’Agro‐écologie dans les réseaux d’acteurs et les politiques publiques après diffé‐
rentes actions de plaidoirie et de sensibilisation des différents niveaux décisionnels ; 

 L’appui au changement d’échelle dans la diffusion de l’Agro‐écologie ; 

 Les réorientations des missions du GSDM suite à son évaluation en décembre 2012 ;  

 Le suivi évaluation et la coordination des actions des partenaires ; 

 La reconnaissance par  les autorités de  la mission d’utilité publique du GSDM et  la nécessité de 
pérennisation de ses actions. 

 
Les activités réalisées, les résultats obtenus et les acquis du Projet sont présentés selon le cadre logique 
du Projet fixé en 2013 en prenant en compte les réorientations stratégiques des activités à l’issue de 
l’évaluation de 2012 et la prolongation de la date limite de versement de fonds du 30 juin 2013 au 30 
juin 2015 entraînant une réactualisation des PTA des deux dernières années du Projet. Des réaffecta‐
tions budgétaires ont été réalisées afin de mieux gérer les moyens restant disponibles pendant cette 
phase de prolongation des activités. 
 
Le présent rapport  tient compte des différentes observations émises  lors de  l’atelier de clôture du 
concours CMG 6011 tenu le 24 juin 2015.  
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1. Contexte 
La mise en œuvre de la convention de financement AFD CMG 6011 (Projet Appui national en Agro‐
écologie) a été marquée par quelques éléments :  
  
Sur le projet Appui National Agro‐écologie, objet de l’Accord de rétrocession de financement de l’AFD 
au GSDM : 

Le Projet d’Appui national Agro‐écologie a fait l’objet d'acte de rétrocession de financement entre la 
République de Madagascar et le GSDM du 01 décembre 2008 sur la Convention de financement BV 
LAC d’un montant de 1. 750.000 €. Le concours CMG 6011 a été marqué par deux avenants au cours 
de sa mise en œuvre, à savoir :  
 l’avenant n° 1: Arrêt des activités de TAFA et transfert de 200.000 € à BV LAC ;  
 l’avenant n° 2: prolongation de la date limite de versement de fonds du 30 juin 2013 au 30 juin 

2015 et montant porté à 1.810.000 € sur reliquat BV LAC pour permettre un appui conseil à  la 
demande au Lac Alaotra. 

 
De l’évaluation prospective du GSDM en décembre 2012 : 

Le GSDM a fait l’objet d’une évaluation en 2012 par le cabinet CA 17. Il s’agit d’une évaluation pros‐
pective ayant pour objet de s’assurer de la qualité et de la pertinence des réalisations du GSDM. Cette 
évaluation a également permis  de préparer les perspectives d’évolution dans le cadre d’une pérenni‐
sation des activités du GSDM et pour l’atteinte des objectifs de changement d’échelle de la diffusion. 

L’évaluation a constaté que  le GSDM est (i) une structure reconnue avec une forte capitalisation et 
valorisation des résultats, ayant acquis une certaine reconnaissance internationale, avec un fort enga‐
gement dans la formation et un engagement fructueux dans la recherche ; (ii) une institution avec un 
positionnement central d’animation à parfaire, un fonctionnement statutaire conforme avec une gou‐
vernance à questionner, un fonctionnement opérationnel efficace, une équipe dynamique mais po‐
tentiellement fragile et une gestion financière rigoureuse et de grande prudence. Elle a montré la qua‐
lité et l’importance des réalisations du GSDM avec une nette ouverture de son rôle au‐delà des aspects 
techniques et recommande une ouverture sur les approches d’ingénierie du développement et de l’in‐
tégration dans les politiques publiques.  
 
De l’Atelier de concertation des membres et partenaires du GSDM en juin 2013 à Ampefy : 

L’objectif de l’atelier est d’assurer une concertation élargie aux membres et partenaires du GSDM pour 
définir et valider les termes de l’évolution structurelle du GSDM en termes d’organisation, de fonction‐
nement et de gouvernance. En particulier, les résultats attendus sont essentiellement : 

o Définition des missions futures du GSDM et validation des axes de pérennisation ; 
o Des propositions d’orientation au vu des enjeux liés à la diffusion de l’AC, du développement rural 

et de la protection de l’environnement à Madagascar ; 
o Validation des axes d’élargissement des cibles et domaines d’intervention de la structure ; 
o Propositions d’évolution du GSDM en lien avec la préoccupation de pérenniser le GSDM (y compris 

les perspectives de financement). 
o Définition de l’organisation de la gouvernance de la structure avec un schéma d’organisation struc‐

turelle et fonctionnelle ; 
o Une analyse et une proposition sur les aspects statutaires du GSDM ; 
o Analyse des perspectives du GSDM en lien avec son positionnement potentiel à l’interface de la 

recherche et du développement, et à l’interface des institutions gouvernementales et du secteur 
privé ; 

o Un compte rendu complet des discussions, principales conclusions et décisions prises. 
 
Les recommandations de l’atelier ont porté sur les aspects techniques, institutionnels, organisation‐
nels et les perspectives. 
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Au niveau technique, les missions du GSDM sont liées à son positionnement aux interfaces technique 
/ décisions politiques, public  / privé,  recherche/développement,  formations/actions de développe‐
ment... Il s’agit d’impliquer tous les acteurs pour intégrer AC/AE dans les politiques sectorielles : agri‐
culture, élevage, environnement, eaux & forêts, formation … L’élargissement dans  l’AE en son sens 
plus large est considéré comme logique et légitime voire stratégique étant entendu que cette orienta‐
tion est au‐delà des effets de mode et en étant conscient des risques de dispersion et sur la base des 
compétences de pointe en AC. Une nouvelle mission du GSDM  serait d’accompagner  l’élaboration 
d’une politique nationale de développement en Agro‐écologie (ou d’une stratégie nationale sur l’Agro‐
écologie) sur la base d’une charte d’agriculture durable. 

Au niveau institutionnel, l’influence du Conseil d’Administration et l’implication des membres actuels 
dans la gestion du GSDM sont considérées comme insuffisantes. Le financement du GSDM est assuré 
par un seul partenaire financier. Il a été recommandé d’envisager un changement de statut du GSDM, 
avec l’appui d’un professionnel institutionnel et juriste qui proposera le type de statuts approprié. Il 
s’agit de faire évoluer la structure en institut technique comme une agence d’exécution d’une charte 
de développement qui serait définie par une plate‐forme en AC/AE, d’élargir les domaines d’interven‐
tion de la structure aux autres secteurs (Environnement, Forêts, changement climatique, aires proté‐
gées, gestion des risques et catastrophes), et d’évaluer les enjeux d’intervention dans des zones à fort 
potentiel (pôles de développement). 

Au niveau organisationnel, les compétences actuelles au sein du GSDM, essentiellement techniques, 
devraient être développées. Il apparait nécessaire de favoriser  l’implication des membres du GSDM 
dans la mise en œuvre de sa stratégie, de mettre en place un poste complémentaire aux compétences 
techniques existantes au sein du GSDM pour assurer  l’élargissement des missions, de  faire évoluer 
l’assistance  technique sur de nouvelles  thématiques  (communication, plaidoyer, appui à  la gouver‐
nance du GSDM, capacités d’appuis dans les phases d’instructions de projets, en ingénierie d’intégra‐
tion, réseaux, appui aux lettres de politiques, ingénierie de formation, etc…). 
 
L’atelier s’est conclu sur l’intérêt de diffuser l’AE/AC au vu des enjeux internationaux de sécurité ali‐
mentaire, de protection de l’environnement, de changement climatique et de gestion des risques et 
catastrophes, et de l’importance de ces enjeux à Madagascar.  
 
Des options retenues par le CA et l’AG du GSDM du 30 Septembre 2014 se rapportant sur :  

 Modifications des missions du GSDM  (article 4) en  lien avec sa dénomination actuelle « GSDM, 
Professionnels de l’Agro‐écologie » 

 Nouvelle composition du CA (article 16) : un Président, deux vice‐présidents (dont un en charge de 
l’intégration aux politiques publiques et un autre en charge du développement des réseaux) et 
deux collèges relevant du collège des membres personnes morales (3 représentants) et un repré‐
sentant du collège des membres personnes physiques. 

2. Objectifs et résultats attendus du Projet 
Ce Projet est caractérisé par un cadre  logique qui a évolué avec  l’évolution des missions du GSDM 
depuis son évaluation en 2012. Il est entendu que le cadre logique proposé a une portée pluri annuelle 
car  il engage de nombreuses activités dans  le moyen terme avec parfois de processus dépassant  le 
cadre du projet. 

Les composantes du projet sont  la capitalisation des résultats,  rôle principal du GSDM,  l’assistance 
technique et les missions d’appui, les dispositifs d’appui et de formation et la recherche thématique 
(URP/SCRiD, puis SPAD).  

Les objectifs principaux de ce projet sont (i) l’intégration des techniques d’Agro‐écologie dans le déve‐
loppement rural et la protection des ressources naturelles, (ii) la valorisation des acquis techniques au 
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travers des actions de coordination, de suivi‐évaluation, de promotion et de formation et (iii) l’appui 
au changement d’échelle dans la diffusion.  

Les résultats attendus du projet Appui national en Agro‐écologie sont : 

1. Capitalisation : un référentiel technique est constitué sous différentes formes et supports péda‐
gogiques en intégrant les acquis expérimentaux et théoriques ; 

2. Les  dispositifs  en  recherche  et  de  formation  sont  renforcés  ainsi  que  les  compétences  des 
membres du GSDM et de ses partenaires ; 

3. Le rôle d'animation et de coordination du GSDM est reconnu et conforté vis‐à‐vis de ses parte‐
naires, des institutions impliquées dans l'Agro‐écologie, des bailleurs de fonds et des autorités 
administratives ; 

4. Les techniques d'Agro‐écologie sont connues, appréhendées et mises en œuvre à une échelle 
supérieure en termes de quantité et de qualité ; 

5. Les techniques Agro‐écologiques sont intégrées dans les programmes / projets forestiers, envi‐
ronnementaux et d'élevage. 

Le cadre logique final du GSDM se trouve en annexe 1 de ce rapport. 

3. Résultat 1 : Capitalisation, un référentiel technique est constitué par diffé‐
rents supports pédagogiques en intégrant les acquis expérimentaux et 
théoriques 

Un important travail de capitalisation, de formalisation et de structuration des résultats acquis a été 
réalisé par le GSDM dans ce cadre, au travers ses propres expériences et ses réseaux de relations avec 
les différents intervenants du développement rural, de la protection de l’environnement et du chan‐
gement climatique.  
Ces documents valorisent en effet les éléments techniques et socio‐économiques obtenus au travers 
les différentes actions de recherche et de mise au point technique, des études, des missions d’appui 
et de suivi‐évaluation du GSDM, des différentes réflexions ou des expériences des différents projets et 
des partenaires dans le domaine de l’Agro‐écologie.  
 

3.1. Elaboration et édition du Manuel pratique du semis direct à Madagascar 

Le référentiel technique des SCV à Madagascar est composé essentiellement du manuel de semis di‐
rect. En effet, l’élaboration de ce Manuel a été faite par étape et des éditions des différentes parties 
et chapitres ont été réalisés. L’objectif a été de partager et de faire profiter aux partenaires de l’avan‐
cée des connaissances en AC. Une version intégrale compilant tous les documents auparavant a été 
établie et édité vers la fin du projet, notamment en 2014. Il s’agit du manuel SCV de 520 pages édités 
en 150 exemplaires en format A5. Ces exemplaires ont été épuisés mais sa mise en ligne sur le site web 
du GSDM peut compenser en partie les besoins. Le tableau ci‐dessous donne la répartition de la distri‐
bution de 150 exemplaires du manuel intégral. 
 
   



11 
 

Tableau 1 : Répartition de la distribution du Manuel SCV version intégrale à Madagascar (150 
exemplaires) 

Destinataire  Observation/Distribution 

Staff du Ministère de l’Agriculture (Ministre, SG, DGT, DPA, 
DFAR) 
 

Cérémonie de démarrage de  formation 
des formateurs (référentiel de formation 
en AE/AC) 

Les 18 enseignants formateurs dans le cadre du référentiel 
de formation en AE/AC 

Mallette  pédagogique  (Manuel  SCV, 
fiches pédagogiques,  fiches  techniques, 
d’autres outils …) 

Les partenaires techniques et financiers (AFD, Union euro‐
péenne, SCAC, Banque Mondiale, FAO) 

AFD (10 ex.), Autres (1 ex. de chaque) 

Les membres  du GSDM  (FOFIFA,  FIFAMANOR,  FAFIALA, 
WWF,  GRET,  ANAE,  BRL,  INTER  AIDE,  VERAMA, 
FEKRITAMA, AGRISUD, SDMAD, AVSF, CPM, FONDATION 
AGA KHAN, Ramaroson Ignace) et 06 membres du comité 
de pilotage 

INTER AIDE (4 ex.), GRET (3 ex.), Autres 
(1 ex. de chaque) 

Les partenaires du GSDM  (FAO, CIRAD et  les anciens du 
CIRAD, LRI, BVPI Banque Mondiale, PLAE III, FORMAPROD, 
AD2M, Projet PARRUR, FIDA, UPDR, …) 

CIRAD (20 ex.). FAO (3 ex.), Autres (1 ex. 
de chaque) 

Les Consultants du GSDM (Mr Hasina, Mr Martin, Mr Nar‐
cisse, Mr Gilles TATIN) 

1 ex. de chaque 

 
Par ailleurs, les chapitres fondamentaux du manuel volume 1 et 2, de portée plus large que Madagas‐
car ont été et traduits dans différentes langues (Anglais, Vietnamien, Espagnol, Portugais) au travers 
l’initiative du Projet Agro‐écologie Multi‐Pays ou PAMPA. 
 

3.2. Edition fiches techniques didactiques pour Organisation Paysanne et pay‐
sans 

Dans son rôle de capitalisation, le GSDM a établi différents documents techniques à part le Manuel du 
Semis Direct à Madagascar dont diverses  fiches techniques sur quelques plantes de couvertures et 
quelques  systèmes.  Ces  documents  ont  été  élaborés  pour  servir  des  supports  de  formation  et 
d’échanges techniques au niveau des chercheurs, des cadres et des techniciens de projet. 

Depuis 2012, d’autres fiches techniques pour les paysans en version malgache à vocation didactique 
ont été élaborées et éditées  sur quelques  systèmes prioritaires dans quelques milieux agro‐écolo‐
giques. L’élaboration de ces fiches coïncide dans un contexte de fin de projet et de transfert de docu‐
ments techniques exploitables par les paysans (fin du projet BVPI SEHP en 2012 et de BVLac en 2013).  

En ce sens, une fiche technique Stylosanthes en version malagasy et 11 fiches didactiques ont été éla‐
borées et éditées en 1000 exemplaires chacune. Les titres des 11 fiches techniques pour les paysans 
sont :  

1. Fambolena kaza hamifandimby amin’ny alavadim‐boly anaty Basket Compost (Systèmes agro 
forestier ‐ Manioc/vergers avec basket compost) 

2. Fampivadiam‐boly  katsaka  sy  légiominezy mifandimby amin’ny  vary an‐tanety  (Systèmes à 
base de rotation de maïs + légumineuses volubiles et de riz) 

3. Fampivadiam‐boly katsaka sy amberivatry ary voanemba (Systèmes à base d’association de 
Maïs + Cajanus + autres légumineuses/Niébé en rotation avec du Riz) 

4. Fifandimbiasam‐boly mifototra amin’ny mucuna an‐tanety (Systèmes à base de Mucuna sur 
tanety) 
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5. Fifandimbiasam‐boly amin’ny ambatry an‐tanety (Systèmes en rotation avec Forêt de Cajanus 
ou Haies vives de Cajanus) 

6. Fifandimbiasam‐boly mifototra amin’ny konoke (na nemoke) (Systèmes à base de Konoke) 
7. Fampivadiam‐boly vary an‐tanety sy crotalaire (Systèmes à base d’associations de Riz avec du 

Crotalaire) 
8. Fambolena kazaha miaraka na mifandimby amin’ny Brachiaria na Stylosanthes (Systèmes Ma‐

nioc associé au Brachiaria ou Stylosanthes) 
9. Fambolena Arachis ao anaty tanin‐janakazo (Arachis sous vergers et systèmes agroforestiers) 
10. Fifandimbiasana  vary  sy  vesce  an‐tanimbary  saro‐drano  sy  baiboho  ambany  toerana  (Sys‐

tèmes à base de rotation de riz et de la vesce sur RMME et baiboho) 
11. Fambolena Brachiaria ho sakafon’ny biby no sady hanarenana ny tsiron’ny tany (Culture de 

brachiaria en fourrage et régénération du sol) 

Aussi, le livret paysan en version malgache et française a été réédité en 500 exemplaires en 2012 à la 
suite des fortes demandes.  

Ces différentes fiches ont été distribuées aux paysans et OP lors des différentes sessions de formations 
organisées, mais aussi aux acteurs de développement, divers projets et visiteurs lors des évènements 
promotionnels  tels  les portes ouvertes sur  le Changement climatique en 2011 à Antananarivo et à 
Toamasina, Foire RTM en 2011 sur l’Agriculture biologique et commerce équitable, Fier Mada 2012 et 
2014, Foire régional SOFIA 2012 et 2014, …  

Tous les fichiers des documents techniques du GSDM ont été mis en ligne sur le site web du GSDM afin 
de  faciliter  l’accès  et  la  consultation  des  documents  (http://gsdm‐mg.org/documentations/fiches‐
techniques‐simples‐pour‐paysans/?dl_page=2).  

 

3.3. Constitution de dossiers de capitalisation, compilations des réalisations, 
analyse, capitalisation et actualisation du DVD, posters, bâches de formation, X 
Banner, banderoles, …  

Les dossiers de capitalisation et de promotion de l’AE élaborés sont composés essentiellement de DVD 
interactif, des fiches pédagogiques et des calendriers du GSDM (édition chaque année avec des thé‐
matiques liés à  l’AE). Des films et bâches de formation ont été également conçus aussi bien dans le 
cadre du financement de  l’AFD du projet « Appui National Agro‐écologie », que du COMESA avec  le 
projet « MANITATRA ». En ce qui concerne les supports de visibilité, de nombreux outils ont été conçus 
notamment les X‐banner et de nombreuses banderoles. L’objectif étant de constituer un support de 
communication claire et accessible à tous public, en particulier les décideurs politiques, les partenaires 
techniques et financiers, et les acteurs de développement pour assurer la promotion de l’AE à l’échelle 
nationale mais aussi à l’international (via le site web).  

Le DVD interactif présente l’AE en général, à Madagascar et dans le monde de manière interactive avec 
une succession de menus, de choix de documents, d’illustrations, de vidéos qui permet une découverte 
progressive et à priori didactique de  l’AE. Ce DVD fournit aux décideurs politiques et financiers,  les 
informations utiles aux réflexions, et un outil d’aide à la prise de décision concernant le développement 
rural, en particulier la durabilité des exploitations agricoles. En 2012, ce DVD a été édité à 1500 exem‐
plaires et a fait l’objet d’une large diffusion aux membres et partenaires du GSDM. Au vu de son succès 
et la sollicitation des partenaires, le DVD a été réactualisé et réédité en 1000 exemplaires en 2014. 

Des films ont été conçus pour présenter les activités du GSDM (ateliers…) et ses réalisations ainsi que 
ses impacts au travers des témoignages paysans. Les principaux films réalisés sont tous disponibles en 
ligne sur YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC0O‐S80cSqOe7PGrUpH7WAg) dont la liste 
est donnée ci‐après :  

- GSDM témoignages paysans 

- Film GSDM/PADR 
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- Agroecology day ‐ Day 1 

- Agroecology day ‐Day 2 

- Lead farmers training ‐ South East 

- The official launching of the project Manitatra ‐ South East 

- COMESA‐ 2nd visit in the Middle West 

- Farmers testimonies 

- Lead farmers training ‐ Middle West 

- The official launching of the project Manitatra ‐ Middle West 

- COMESA visit in the Middle West 
 
Par ailleurs,  le GSDM a également participé à une émission  intitulé « Ndao Hiasa », diffusée sur  la 
chaine nationale TVM. L’émission « Ndao hiasa » est une émission sur le développement rural qui a 
comme principal objectif de sensibiliser et susciter  les communautés de base par  l’adoption d’une 
stratégie efficace et efficiente dans leurs manières de travailler. Pour sa part, le GSDM a parlé de l’agri‐
culture durable, par l’adoption des techniques agro‐écologiques dans les systèmes d’exploitation.  

Dans  le cadre de  la mise en œuvre du projet MANITATRA sur  financement COMESA, 09 bâches de 
formations en version malagasy édités en 25 exemplaires chacun ont été distribuées aux 22 paysans 
pilotes afin qu’ils puissent à leur tour former leurs pairs notamment avec l’approche de diffusion « pay‐
san à paysan ». Tous les fichiers ont été mis en ligne sur le site web du GSDM afin de faciliter l’accès et 
la consultation des documents : http://gsdm‐mg.org/documentations/projet‐manitatra/outils‐de‐for‐
mations‐et‐fiches‐technique‐projet‐manitatra/?dl_page=1. La liste de ces 09 bâches de formation est 
donnée ci‐après :  

1. Fomba fambolena vary ampiasana rakotra stylozantesy (système riz//stylo) 
2. Fomba fambolena mahomby ampiasana ny rakotra stylozantesy (Système de culture à base 

de stylo) 
3. Famokarana  rakotra  mateza  amin’ny  fampidirana  ny  Amberivatry,  ny  Crotalaire  ary  ny 

Mucuna (Association Mais avec du Cajanus, Crotalaire ou Mucuna) 
4. Fifandimbiasam‐boly mifototra amin’ny Mucuna an‐tanety (Rotation de culture avec système 

à base de Mucuna) 
5. Acacia Mangium, Manamaitso ny tontolo (Plantation d’Acacia Mangium) 
6. Fampiasana ny Basket compost amin’ny fambolena kazaha (Technique de manioc Basket com‐

post) 
7. Fanatsarana ny valan’omby ahazoana zezim‐pahitra tsara sy ampy ho an’ny fambolena (Etable 

améliorée et gestion de fumier) 
8. Fambolena Arachis anaty tanin‐janakazo (Système Arachis sous verger) 
9. Fampidirana ny stylosanthes na Brachiaria amin’ny voly kazaha (Association manioc avec stylo 

ou brachiria) 
 
Par ailleurs, 06 X‐banner sur les thématiques d’Agro‐écologie (Agriculture de Conservation, Agrofores‐
terie, formation spécialisé en Agro‐écologie, …) et de nombreuses banderoles sont aussi conçus no‐
tamment en 2014. Ces X‐banner servent aussi bien de base d’information sur les activités du GSDM, 
que de vecteur d’image et de visibilité lors des différents évènements auxquels il participe (foire, ate‐
lier, conférence, ...). Pour les banderoles, ils sont généralement conçus pour marquer un atelier ou un 
évènement spécifique comme  les  journées agro‐écologiques,  les différents ateliers de démarrage… 
organisés dans le cadre de ses activités. 

Le travail de capitalisation et de valorisation des expériences s’est basé sur le travail initié à l’occasion 
de la mise en œuvre d’un stage de fin d’étude de Camille Joyeux, encadré par M. Frank Enjalric et M. 
Roger Michellon. Cette étude a porté sur l’identification et la hiérarchisation des facteurs déterminants 
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et des motivations de la diffusion de l’AE dans le Moyen Ouest afin d’établir un cahier des charges de 
conception de systèmes de culture adaptés.  

Ainsi, sept (07) fiches pédagogiques ont été élaborés sur base de ce stage en reprenant quelques sujets 
cruciaux de l’AE à Madagascar mais aussi de rendre compte d’un certain nombre de connaissances et 
d’acquis à l’intention d’un public plus large que pour le Manuel SCV (Striga asiatica, l’Agro‐écologie, 
les contraintes de l’AC dans le Moyen Ouest, les Insectes terricoles, les filières agricoles, les principales 
productions agricoles malgaches, les effets agronomiques et économiques de l’AE). Un huitième fiche 
pédagogique concernant le cycle de N et P dans le système riz//stylo a été élaboré et édité avec les 
partenaires au travers le projet MoETH. Ce projet a été effectué en partenariat avec l’Ecole Polytech‐
nique Fédérale de Zurich (ETHZ), le FOFIFA, le CIRAD et l’Université d’Antananarivo à travers l’Unité de 
Recherche en Partenariat sur les Systèmes de Culture et Rizicultures Durables (URP SCRiD) et le Labo‐
ratoire des Radio‐Isotopes (LRI). Ces fiches pédagogiques, éditées en 1000 exemplaires de chaque, sont 
disponibles en lignes sur le site web du GSDM : http://gsdm‐mg.org/documentations/fiches‐pedago‐
giques‐du‐gsdm/.  

Enfin, le calendrier du GSDM constitue également un outil de promotion de l’AE, en ce sens que chaque 
version affiche des messages techniques illustrant les bonnes pratiques agricoles. Le nombre d’exem‐
plaires édités chaque année est de 1000 et la distribution est à large public.  
 

3.4. Valorisation des produits de capitalisation  

Le GSDM ne dispose pas encore de système d’évaluation sur la valorisation des documents distribués. 
Dans le processus de distribution et de partage des documents, si au début, le GSDM a procédé à une 
distribution systématique à tous les partenaires, depuis 2014, la distribution des produits de capitali‐
sation a été différenciée en fonction du demandeur (type de public) et des besoins exprimés par les 
utilisateurs. Les types de documents produits en fonction des cibles ainsi que les moyens de partage 
proposés sont résumés dans le tableau suivant :  
 
Tableau 2 : Répartition des bénéficiaires des produits de capitalisation 

 

 
 
Les fortes demandes durant ces dernières années reflètent l’utilité et l’utilisation de ces documents. Il 
faut noter que ces différents documents sont aussi disponibles physiquement au niveau du GSDM, et 
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pouvant être téléchargés sur le site web : www.gsdm‐mg.org. Pour illustrer les besoins des utilisateurs, 
une évaluation des consultations depuis ses mises en ligne en 2012 sur site a été menée. Il a été cons‐
taté de nombreuses consultations sous tendant des fortes demandes de la part des cibles et des bé‐
néficiaires dont environ 80 000 consultations de documents jusqu’à fin juin 2015. Ainsi, les documents 
les plus consultés (à plus de 2000 consultations) sont résumés dans la figure ci‐dessous :  
 
Figure 1 : Nombre de consultation des produits de capitalisations sur le site web GSDM 
 

 
 
D’après ce graphique, on constate qu’il y a plus d’intérêt sur les documents purement techniques axé 
sur les fiches techniques avec plus de 50% des consultations mais qu’il faut relativiser vu la différence 
de mise en ligne et la différence de nombre pour chaque type de document. 
 

4. Résultat 2 : Appuis aux dispositifs de recherche et de formation et les com‐
pétences du GSDM et de ses partenaires sont renforcées  

L’appui aux dispositifs de recherche et de formation inclut les dispositifs terrain, le processus d'ingé‐
nierie de formation, et le renforcement de compétences des partenaires du GSDM dans le domaine de 
l’Agro‐écologie.  

4.1 Soutien au rôle de recherche thématique du SPAD 

Le pôle de compétence en partenariat FOFIFA‐CIRAD/SCRiD (Systèmes de Culture et Riziculture Du‐
rable) assure la recherche thématique sur des thèmes tournant autour de l’Agro‐écologie : variétés, 
maladies, insectes et organismes entomopathogènes, sols et matière organique, microbiologie etc. Le 
dispositif est aussi très impliqué dans la formation et l’encadrement des stagiaires au travers la forma‐
tion à la recherche par la recherche. En effet, l’accompagnement de la recherche joue un rôle majeur 
dans le changement d’échelle de la diffusion des techniques agro‐écologiques. 

Huit (08) thèmes liés aux efforts nécessaires à l’appui à la diffusion de l’AE à Madagascar ont été assu‐
rés dans le cadre du projet appui national Agro‐écologie : 
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1. Mise au point des systèmes SCV à bonne production de biomasse et répondant aux préoccu‐
pations de l’intégration Agriculture‐élevage 

2. Sélection de variétés de riz pluvial sur SCV dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra ; 
3. Lutte intégrée contre la pyriculariose ; 
4. Effet de différents systèmes SCV sur  la biodiversité et  interaction avec  les ravageurs du sol 

dans le Vakinankaratra et dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra  
5. Lutte biologique intégrée contre « Striga asiatica » 
6. Transfert des savoirs et des savoir‐faire dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra et Alaotra 
7. Multiplication de semences de riz pluvial et des espèces de plantes de couverture  
8. Evaluation des performances des différents systèmes en grandeur réelle, formation et trans‐

fert des innovations techniques. 
 
L’encadré ci‐dessous donne un aperçu global des résultats et acquis durant  les quelques années de 
recherche. Un rapport détaillé sur ces actions de recherche est disponible en ligne sur le site web du 
GSDM : http://gsdm‐mg.org/documentations/plaquettes‐de‐presentation/. 
 

Quelques résultats significatifs dans l’accompagnement de l’innovation par la recherche (systèmes de culture, 
exploitation agricole, socio‐économie, …) : 

 Sur le plan Intégration Agriculture Elevage, les résultats sont la production de ressources fourragères dans les 
systèmes de culture, la valorisation des graines de plantes de couverture et la stabulation permanente des 
troupeaux.  

Exemple de valorisation des Plantes de Couverture pour l’élevage :  
dans le Moyen Ouest, le Stylosanthes produit une biomasse entre 10‐15 Tonnes de Matière Sèche/Ha alors 
que 6‐8 Tonnes/Ha de biomasse est suffisante pour couvrir le sol. Les vaches alimentées d’un régime avec 5 Kg 
de Stylosanthes et 16 Kg de Brachiaria (c’est à dire 1/3) gagnent le plus de poids. Pour les veaux, le gain de poids 
maximum obtenu est avec un régime de 1/5. 
Le Mucuna, avec une qualité nutritionnelle intéressante (43,7% de protéines / Matière Sèche), a été testé en 
tant que composition de provende pour  les porcins et  les volailles. Les graines de Mucuna peuvent bien être 
utilisées dans l’alimentation des porcins. Les facteurs antinutritionnels peuvent être éliminés par de simples trai‐
tements thermiques (cuisson). Les graines de Mucuna sont des aliments qui peuvent bien nourrir les poussins. Il 
y a toutefois une nécessité de traitement des graines de Mucuna par trempage suivi de cuisson. 

 Diversification génétique du riz pluvial à l’issue de deux programmes de création variétale menés par le FOFIFA‐
CIRAD dont un ciblant les zones d’altitude (Hautes Terres) entrepris depuis 1985 et un autre plus récent ciblant 
les conditions de moyenne altitude  (Moyen Ouest),  initié en 2006. A  l’issue des  travaux, 19 Variétés ont été 
sorties pour la région des Hautes Terres de Madagascar depuis 1994. Chommrong Dhan, une variété népalaise, 
est la variété de référence dans la région des Hautes terres du Vakinankaratra. Cette variété occupe pratique‐
ment 80% des surfaces en riz pluvial de la région en 2012. Il se trouve que cette variété est aussi très performante 
dans le Moyen Ouest. Il y a donc un enjeu très fort à diversifier les variétés dans le paysage. On dispose désormais, 
à part  le Chommrong Dhan qui est déjà  très développé en milieu paysan, de  trois variétés performantes qui 
pourraient constituer une alternative pour les paysans : FOFIFA 173, FOFIFA180, FOFIFA 181. 

 En termes d’Agronomie des Systèmes de Culture, on peut citer la diminution des temps de travaux en Agriculture 
de Conservation, le contrôle des bio‐agresseurs et l’amélioration de la fertilité des sols. Exemple : Mise au point 
des systèmes de roulage et mesure de gain en temps de travail : pour la maîtrise du Stylosanthes, on descend de 
80‐100 Hj/ha à 15 Hj/ha. 

 En terme socio‐économique, on peut citer en matière de résultats la définition des trajectoires et stratégies des 
exploitations, l’identification des solutions aux contraintes techniques des innovations et quelques opportunités 
économiques. Il y a aussi l’évaluation socio‐économique pour comprendre la diffusion au‐delà des aspects tech‐
niques pour mieux accompagner la diffusion (processus de diffusion notamment). 
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4.2 Exploitation et valorisation des travaux de recherche en lien avec Agro‐éco‐
logie et Développement Rural (socio‐économie) 

Le GSDM a participé à (i) de nombreuses journées socio‐économiques d’échanges, (ii) des matinées 
d’animation sur le développement rural organisées par le Plan d’Action pour le Développement Rural1 
(PADR) basées sur l’échange des expériences dans le domaine du développement rural, et (iii) de divers 
ateliers et séances de restitution des travaux de recherche du SCRID. 

Il s’agit de continuer à valoriser  les travaux dont  les thématiques et  les résultats alimentent  les ré‐
flexions de la diffusion de l’AE au travers d’un atelier d’échanges et de restitution de résultats d’études. 
On peut citer en matière de réalisation :  

- Journées socio‐économiques en avril 2011 et mai 2012 permettant de faire connaître les résultats 
des travaux d’étudiants, de chercheurs ou de résultats économiques en milieu réel dans le cadre 
de  la diffusion de  l’AE. Une dizaine  de  travaux ont  été partagée  au  cours  de  chaque  journée 
d’échange.  Les  participants  regroupent  entre  autre  des  chercheurs,  des  stagiaires,  des  pro‐
jets/opérateurs de diffusion, des bailleurs de fonds, des représentants du MinAgri, … L’échange a 
permis d’identifier ou de confirmer des activités de recherche ou des perspectives de développe‐
ment. 

- Atelier SPAD des 8 et 10 décembre 2013 permettant de partager les travaux des chercheurs sur 
les principaux  thèmes de  recherche dans  le Moyen Ouest :  typologie et modélisation, adoption 
post projet BVPI/SEHP de  l’Agro‐écologie, diversification des systèmes de cultures, amélioration 
génétique (travail de sélection), striga, pyriculariose, etc. 

- Matinées du développement rural du PADR en septembre 2013 « changement climatique et déve‐
loppement rural » ; en septembre 2014 « Système de riziculture durable à Madagascar » et en mai 
2015 « Politique de l’Agriculture durable par la mise en œuvre de l’Agro‐écologie ».  

- Restitution des résultats de recherche thématique à  la fin du marché avec  le FOFIFA du 08 mai 
2015. 

 

4.3 Soutien au rôle de formation 

Suite  aux différentes  réflexions depuis 2010  (dont  le  symposium de décembre)  et  l’évaluation du 
GSDM en 2012, l’activité de formation en AE a évoluée en différenciant quatre niveaux et catégories 
de groupes cibles et domaines identifiés :  

i) Sensibilisation et éducation,  
ii) Renforcement des capacités en milieu rural,  
iii) Formation professionnelle, et  
iv) L’enseignement supérieur professionnel et académique.  

Il est aussi question d’intégrer l’AE dans la politique nationale de formation agricole et rurale, et celle 
de l’enseignement général, d’impliquer tous les établissements de formation (base, secondaire, supé‐
rieur, professionnel agricole) publiques ou privés et de renforcer les filières professionnelles agricoles 
publiques et privées.  
 
 

                                                        
1 Essentiellement, le PADR a pour mission de veille informationnelle et plateforme d’acteurs engagés dans la 
mise en cohérence des stratégies et des programmes de développement Rural. 



18 
 

4.3.1. Intégration AE dans le SNFAR en lien avec le programme FORMAPROD 

Le rapprochement du GSDM avec la Stratégie Nationale de la Formation Agricole et Rurale vise l’inté‐
gration de l’AE dans la formation agricole et rurale de plusieurs Ministères dont le Ministère de l’Agri‐
culture. 

La validation par le Conseil National de la Formation Agricole et Rurale (CNFAR) du référentiel métier 
« Conseiller en Agro‐écologie et Agriculture de Conservation » le 28 mai 2014 constitue une première 
concrétisation de  l’intégration de  l’AE dans  la mise en œuvre de  la SNFAR. La reconnaissance de ce 
métier  par  le Ministère de  l’Emploi  et de  l’Enseignement  Technique  et  Formation  Professionnelle 
(MEETFP) après la validation du document de référentiel en juillet 2015 a renforcé cette intégration.  

Le programme de formation professionnelle et d’amélioration de la productivité agricole FORMAPROD 
a été associé au différents processus d’intégration de l’AE dans le programme de formation de spécia‐
lisation de conseillers en Agro‐écologie : atelier de lancement de la formation de formateur, cérémonie 
de remise des attestations des formateurs en AE, financement du dispositif de formation,… Après di‐
verses concertations, on peut noter le rapprochement avec le programme FORMAPROD pour complé‐
ter les moyens nécessaires à la mise en œuvre de différentes étapes de la formation de spécialisation 
de conseillers agricole en Agro‐écologie (formation pédagogique, formation des conseillers dans  les 
centres et établissements de formation).  

 

4.3.2. Dispositifs d'appui techniques et de formation (sites de formation + sites EASTA) 

L’ONG TAFA a assuré  le maintien du dispositif d’appui et de formation auprès de différentes zones 
agro‐écologiques de Madagascar avant son arrêt en 2012. Depuis cette période, c’est le GSDM et la 
FAO qui ont assuré le maintien de certains sites de formations et d’échanges au travers des actions 
d’animation, de capitalisation et d’échanges sur les techniques d’Agro‐écologie. Le tableau ci‐dessous 
résume la répartition des sites de formations et d’échanges par zones agro‐écologiques.  
 
Tableau 3 : Répartition des sites de formations et d’échanges par zones agro‐écologiques 
 

N°  Zone agro‐écologique  Partenaire  Campagne  Observations 

1  Moyen Ouest (Ivory) 
GSDM/Consultant 

(*)  

2012/2013 ; 
2013/2014 

Projet appui national Agro‐
écologie (AFD) 

2014/2015  Projet Manitatra (COMESA) 

2  Moyen Est (Lac Alaotra) 
GSDM/ANDRI‐KO 

2012/2013 ; 
2013/2014 

Projet appui national Agro‐
écologie (AFD) 

FAO/ANDRI‐KO  2014/2015  TFNAC (COMESA) 

3  Sud Est (Farafangana) 
GSDM/Association 
TIA HANDROSO 

2014/2015  Projet Manitatra (COMESA) 

4  Moyen Ouest (Mandoto)  FAO/FAFIALA  2014/2015  TFNAC (COMESA) 

5  Nord (Andapa)  FAO/PLAE  2014/2015  TFNAC (COMESA) 

6  Sud Est (Manakara)  FAO/SDMAD  2014/2015  TFNAC (COMESA) 

7 
Hautes Terres (Haute Mat‐
siatra) 

FAO/AGRISUD  2014/2015  TFNAC (COMESA) 

8  Hautes Terres (Itasy)  FAO/CRFPA  2014/2015  TFNAC (COMESA) 

(*) Mr Narcisse MOUSSA 

En effet pour les campagnes agricoles 2012/2013 et 2013/2014, le GSDM a assuré le maintien d’une 
partie des sites de formations d’Ivory dans le Moyen Ouest avec le consultant agronome Mr Narcisse 
MOUSSA et au Lac Alaotra avec la coopérative ANDRI‐KO. Cette activité de maintien a été réalisée en 
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articulation avec les activités de diffusion de l’Agro‐écologie par les projets (BVLac et BVPI SE/HP). Ces 
dispositifs assurent la mise au point des itinéraires techniques, la production de connaissance par la 
recherche thématique, et la capitalisation des résultats de recherche. L’objectif est de mettre à dispo‐
sition, dans une perspective de continuité de l’accompagnement technique en AE des agriculteurs, des 
dispositifs de  terrain accessibles à  l’ensemble des acteurs du développement  rural pour  les visites 
échanges et les formations. 

Pour la campagne agricole 2014/2015, le maintien de ces deux anciens sites a été assuré par le finan‐
cement COMESA au travers le projet Manitatra pour le maintien du site d’Ivory et la task force natio‐
nale AC (TFNAC) pour le Lac Alaotra. Notons que cinq (05) autres sites de démonstration / farmers field 
school ou FFS sur les techniques CSA (Climate Smart Agriculture) intégrant l’AE ont été améliorées et 
entretenus au niveau de  la TFNAC. Les partenaires de mise en œuvre auprès de ces sites FFS de  la 
TFNAC sont : l’AGRISUD International (Haute terre – Fianarantsoa), la Coopérative ANDRI‐KO (Moyen 
Est – Lac Alaotra), le Centre CRFPA Ilofosana (Moyen Ouest – Itasy), le Centre FAFIALA (Moyen Ouest 
– Vakinankaratra), SDMad (Sud Est ‐ Manakara) et le programme PLAE (Nord Est – Andapa). Notons 
également que le site FFS Iandraina dans le Sud Est avec Manitatra a été entretenu pour la campagne 
2014/2015. 
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Carte 1 : Sites de formations et d’échanges dans les principales zones agro‐écologiques de Madagas‐
car  
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En  termes  de  valorisation  des  sites,  différents  visiteurs  composés  d’agriculteurs,  techniciens, 
étudiants/chercheurs et des décideurs ont été accueillis et  formés chaque année au niveau de ces 
sites. Les décideurs ont été sensibilisés à l’occasion des journées d’échanges organisés sur site : 

- A Andasibe en novembre 2011 organisé avec la TFNAC 

- Dans le Moyen Ouest de Vakinankaratra du 27‐28 mars 2012 organisé avec la TFNAC et du 25 au 
26 mars 2015 organisé avec le projet Manitatra 

- A  Itasy  du  29  avril  2010  et  du  04  juin  2015 organisé  par  la  Task  Force  sur  l’Agriculture  de 
Conservation  

 
Le tableau suivant récapitule les bénéficiaires des visites échanges et des formations organisées sur le 
site d’Ivory depuis 2012.  
 
Tableau 4 : Répartition des bénéficiaires des visites échanges et formations sur site d’Ivory 
 

Campagne  Agriculteurs  Techniciens Etudiants Chercheurs Décideurs  Total 

Campagne 2012/2013  19  10 83 59    171

Campagne 2013/2014  175  172 75 20 24  466

Campagne 2014/2015  199  162 50 21 75  507

Total  393  344 208 100 99  1144

 
Au niveau du  site FFS de  Iandraina,  les bénéficiaires  sont  composés des paysans pilotes du projet 
MANITATRA, de la DRDA Atsimo Atsinanana, des institutions et partenaires intervenants dans le do‐
maine  de  la  sécurité  alimentaire  dans  la  région  du  Sud  Est  et  l’Association  SAHA  SEKOLY  de  Vo‐
himary/Manakara.  

Pour la campagne 2014/2015, le nombre total des bénéficiaires sensibilisés et formés sur le site d’Ian‐
draina est de 168 dont essentiellement des  techniciens et des agriculteurs, soit  respectivement 62 
Techniciens et 105 agriculteurs.  
 

4.4 Appui aux activités de formation  

L’activité de  formation  est basée  sur  la mise  en œuvre de  formations  théoriques  et pratiques de 
courtes durées (1 semaine environ) et la structuration de la formation en AE. Il s’agit de répondre aux 
besoins en compétences des différentes initiatives de développement rural ou de protection de l’en‐
vironnement portées par les différents organismes/instituts/ONG/projets qui mettent ou qui seront 
susceptibles de mettre en œuvre la diffusion des techniques de l’AE.  

La structuration de la formation professionnelle en AE rentre dans les activités menée par le GSDM en 
matière de formation. Cette formation professionnelle a été développée à l’intention des conseillers 
et techniciens agricoles dans le cadre d’un processus d’ingénierie de formation. Ce processus s’inscrit 
dans la politique de formation agricole du Ministère de l’agriculture malgache et dans les réflexions 
actuelles de la SNFAR. 

4.4.1. Mise en œuvre stratégie ingénierie de formation et préparation référentiel de forma‐
tion 

A l’échelle nationale, l’aspect formation professionnelle dans le domaine de l’Agriculture de Conserva‐
tion et l’Agro‐écologie s’avère un besoin fondamental face aux contextes de nécessité d’augmentation 
de la production (sécurité alimentaire et marché), de dégradation des ressources naturelles, de chan‐
gement climatique, de l’augmentation de la pression démographique.  
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Des travaux d’ingénierie ont été initiés par le GSDM à la suite des réflexions antérieures dont le sym‐
posium national de décembre 2010. Il s’agit de l’élaboration d’un référentiel de spécialisation du con‐
seiller en AE à destination des techniciens. Le processus d’élaboration a associé différents intervenants 
et professionnels dont Ministères, établissements et centres de formation agricole et rurale, Projets 
et ONGs, opérateurs de développement rural, assistants techniques, consultants, … L’objectif est de 
structurer la formation professionnelle et de répondre aux besoins de compétence identifiés.  

Cette structuration de la formation s’articule dans le processus de rénovation du dispositif national de 
la Formation Agricole et Rurale au travers de la SNFAR du Ministère de l’Agriculture. A terme, cette 
initiative du GSDM de construction d’un dispositif de formation en AE dans  le cadre de  la SNFAR à 
Madagascar doit permettre de proposer au MinAgri et aux partenaires malgaches une formation spé‐
cialisée en AE et reconnue à Madagascar.  

En termes de moyens, le GSDM a mobilisé l’expertise de Gilles TATIN, déjà impliqué dans le processus 
aussi bien en France qu’à Madagascar, ainsi que les compétences du SNFAR et des structures impli‐
quées dans la formation agricole dans ce processus d’ingénierie de formation afin de structurer la for‐
mation en AE.  

Globalement, la formation de spécialisation en AE comporte sept modules de formation dont quatre 
modules de formation technique (MFT) et trois modules de formation professionnelle (MFP) :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de ce référentiel, la durée totale de la formation est fixée à 830 heures (28 semaines) 
dont 470 heures (16 semaines) en centre de formation et 360 heures (12 semaines) en stage profes‐
sionnel. La répartition des horaires et des disciplines par modules est donnée dans le tableau ci‐des‐
sous. 
 
   

1. MFT 1 : Agro‐écologie et agriculture durable  
2. MFT 2 : Ecosystèmes cultivés en Agriculture de Conservation  
3. MFT 3 : Suivi économique de l’exploitation en AE 
4. MFT 4 : Communication en situation professionnelle 
5. MFP 1 : Proposition de systèmes en AE en réponse aux attentes des agriculteurs  
6. MFP 2 : L’intégration agriculture élevage 
7. MFP 3 : Contrôle des bio‐agresseurs et des pestes végétales en AE 
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Tableau 5 : Grille horaire de la formation en Agro‐écologie 

  Nombre d’heure en centre de formation 

Intitulé du module 
Cours théo‐

riques 

Travaux pratiques 
(visites de terrain, observation, 

travaux de groupe, …) 

MFT 1 : Agro‐écologie et agriculture durable   30  20 

MFT 2 : Ecosystèmes cultivés en Agriculture de 
Conservation  

48  24 

MFT 3 : Suivi économique de l’exploitation en 
AC 

40  20 

MFT 4 : Communication en situation profes‐
sionnelle 

32  40 

MFP 1 : Proposition de systèmes en AC en ré‐
ponse aux attentes des agriculteurs  

48  48 

MFP 2 : L’intégration agriculture élevage  36  24 

MFP 3 : Contrôle des bio‐agresseurs et des 
pestes végétales en AE/AC 

36  24 

TOTAL 270  200 

   

Durée au centre de formation 
6 heures par jours, 5 jours semaine 

470 heures (16 semaines) 

   

Stage en milieu professionnel 
6 heures par jours, 5 jours semaine 

360 heures (12 semaines) 

   

Durée totale de la formation  830  heures (28 semaines) 

 
Le référentiel complet est disponible dans un document à part mais aussi sur  le site web du GSDM 
http://gsdm‐mg.org/documentations/autres‐sujets‐afferentes‐a‐agroecologie/.  Il  s’agit  d’un  docu‐
ment finalisé, validé et reconnu après les différentes sessions de validation par les instances compé‐
tentes  composées  de  partenaires,  d’utilisateurs,  du  CNFAR  (mai  2014),  du ministère  certificateur 
(MEETFP) en juillet 2015. 

Dans la phase préparatoire sur la mise en œuvre de la formation des conseillers agricoles spécialisés à 
partir de septembre 2015, une formation de formateurs du référentiel de spécialisation en AE a été 
aussi réalisée pendant 7 mois (septembre 2014 à mars 2015). Quatre (04) établissements et centres 
de formation agricole et rurale volontaires ou CEFAR ont été impliqués dans la mise en œuvre de cette 
formation de spécialisation dont l’IST Ambositra, l’EASTA Ambatobe, l’EASTA Iboaka Fianarantsoa et le 
CEFFEL Antsirabe. 

Dans la mise en œuvre de cette formation, le GSDM présente certains atouts en terme d’outils et de 
moyens dont la disponibilité des documents d’accompagnement sous forme de mallette pédagogique, 
les dispositifs de formation pérennisés, quelques partenaires de stages au niveau de ses membres et 
de ses partenaires, des formateurs en AE certifiés, … 

Comme il s’agit d’un processus, d’autres étapes sont encore à réaliser dont la reconnaissance dans la 
réglementation malgache, la mise en œuvre de la formation proprement dite : Ingénierie financière 
et logistique, pilotage, suivi ‐évaluation de la formation et insertion professionnelle. 
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4.4.2. Prise en charge actions de formations de techniciens agricoles en Agro‐écologie, y 
compris aspects pratiques 

Le renforcement de capacités des agents des projets et ONG opérationnels est important pour démul‐
tiplier  les actions de diffusion des  techniques promues en vue de  la consolidation de  la diffusion à 
grande échelle à Madagascar. Il est entendu qu’après l’arrêt des activités de TAFA en 2012, cette acti‐
vité de formation des agents de terrain a été entreprise par le GSDM en s’adressant dans un premier 
temps à des techniciens opérationnels dans divers projets et programmes sous forme de sessions as‐
sociant théorie et pratique de terrains en fonction des demandes.  

En plus des agriculteurs, les bénéficiaires de ces formations sont composés des agents des projets, des 
ONG de développement rural et de l’environnement, des CSA/FRDA, des DRDA, des CirDR, des centres 
et établissements de formation agricole et rurale (Ecole d’Application des Sciences Techniques et Agri‐
coles, lycées agricoles, collèges agricoles FERT, Centres de formation, réseaux BIMTT, …), ainsi que des 
organismes Gestion de Risques et Catastrophes ou RRC/GRC et des agents des projets de sécurité ali‐
mentaire.  

La durée de  la formation est variable en fonction des cibles au travers de  l’atelier de sensibilisation 
thématique, de formation de courte durée d’une semaine ou de formation cyclique. Généralement, la 
mise en œuvre de ce type de formation s’appuie sur la mobilisation des compétences des agents ex‐
TAFA par contractualisation.  

Environ 52 sessions courtes de une à deux semaines ont été organisées auprès d’une centaine d’orga‐
nismes depuis 2010 avec près de 1000 bénéficiaires. Le tableau suivant donne  le détail par type de 
bénéficiaires et par campagne sur les formations réalisées depuis 2011. 
 
Tableau 6 : Formations des agents de 2010/2011 à 2014/2015 

Bénéficiaires 
Campagne 

campagne 
2010 2011 

campagne 
2011 2012

campagne 
2012 2013

campagne 
2013 2014

campagne 
2014 2015 

Total  

BVPI     3     3

CEFAR     42 64 28   134

CSA/FRDA     8 18 6   32

MinAgri, DRDA, CirDR, …     28 3   31

Agriculteurs  341   35   376

GRC/RRC/SA       19 26   45

Autres Projets et ONGs  44 202 39 20 14  319

Total  385 283 143 115 14  940

 

Ce dispositif de formation est complémentaire avec la stratégie de mise en œuvre du référentiel de 
spécialisation du conseiller en Agriculture de Conservation et Agro‐écologie à destination des techni‐
ciens pour répondre aux besoins en compétences dans le domaine du développement rural. A l’issue 
des formations de spécialisation en Agro‐écologie, des conseillers seront disponibles et opérationnels.  
 

4.4.3. Mise en œuvre ou prise en charge de formations de formateurs pour les lycées agri‐
coles et autres structures  

Suite aux conclusions et perspectives émises lors du symposium national en AE de 2010, il a été cons‐
taté que la diffusion de l’AE devrait passer par des actions de formation à plusieurs niveaux, y compris 
les formateurs venant des Centres de formation agricole et rurale. Les travaux de sensibilisations dans 
ce sens visent  l’intégration de  l’AE dans  les programmes de formation agricole et rurale. Il s’agit de 
cibler  les Centres de formation de façon à sensibiliser  leurs formateurs et dans  les moyens termes, 
créer des modules de formation pour ces centres.  
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En ce sens, 103 formateurs et 48 paysans pilotes issus des 38 acteurs de développement dans diffé‐
rentes régions de Madagascar, ont participé à une session de formation/sensibilisation et d’initiation 
sur les techniques de l’AE depuis 2012. Les bénéficiaires sont composés, en plus des paysans pilotes, 
par des cadres des projets et des ONG de développement rural et de l’environnement, des CSA/FRDA, 
des DRDA et des CirDR, des formateurs des centres et établissements de formation agricole et rurale 
(EASTA, lycées agricoles, collèges agricoles FERT, Centres de formation, des réseaux BIMTT, …), ainsi 
que des organismes RRC/GRC et/ou de la sécurité alimentaire. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur l’ingénierie de formation, une formation des formateurs a 
été aussi réalisée en  faveur de dix‐huit  (18) enseignants. Ces enseignants sont  issus de quatre  (04) 
organismes intéressés à intégrer ce parcours. 
L’organisation et la mise en œuvre de cette formation de formateur ont passé par quatre (04) phases : 
- Sensibilisation des établissements et centres de formation non impliqués en vue de l’identification 

des volontaires (juillet 2014) 
- Sensibilisation des personnes ressources pour la formation de formateurs et travaux de prépara‐

tion (août 2014) 
- Elaboration de convention de partenariat tripartite entre Centre et Etablissement de Formation 

Agricole et Rurale, GSDM et MinAgri (décembre 2014) 
- Formation de formateur (septembre 2014 à mars 2015) 
 
a. Sensibilisation des établissements et centres de formation non impliqués en vue de l’identifica‐

tion des volontaires (juillet 2014) 
Sept (07) Centres et Etablissements de Formation Agricole et Rural, à savoir EASTA Ambatobe, centre 
CEFFEL, 4 Collèges Agricoles FIFATA, CFP Bevalala ont été impliqués dans la démarche d’élaboration 
du référentiel du conseiller en AE. Après concertation avec ces CEFAR, quelques intervenants en AE et 
le MinAgri, il a été décidé de sensibiliser d’autres CEFAR potentiels pour la mise en œuvre du référen‐
tiel national de certification du Conseiller en AE. A l’issue de cette sensibilisation, 04 CEFAR ont adhéré 
au projet de formation de conseillers en AE. La répartition des enseignants à former par établissement 
est donnée dans le tableau suivant :  
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Tableau 7 : Répartition des enseignants par Etablissement et Centre de formation agricole 

CEFAR 
Module au com‐

plet 
Formation par 

module 
Total par  
CEFAR 

IST Ambositra  3  5  8 

EASTA Iboaka  3  1  4 

EASTA Ambatobe  4    4 

CEFFEL Antsirabe  2    2 

TOTAL  12  6  18 

La majorité d’entre eux ont choisis de suivre la totalité des modules de spécialisation, et le reste des 
formations par modules. 
 
b. Sensibilisation des personnes ressources pour la formation de formateurs et travaux de prépa‐

ration (août 2014) 
Pour la mise en œuvre de la formation de formateurs, quelques personnes ressources ont été sensibi‐
lisées puis rassemblées pour les travaux de préparation. Les compétences sont diversifiées aussi bien 
au niveau du GSDM, de ses membres et de ses partenaires.  

Tableau 8 : Liste des partenaires impliqués par module de formation 

Modules de formation  Intervenants 

MFT 1 : Agro‐écologie et agriculture durable  GSDM, Agrisud, RTM, FAC SCIENCES 

MFT 2 : Ecosystèmes cultivés en Agriculture de Conserva‐
tion  

GSDM, FOFIFA 

MFT 3 : Suivi économique de l’exploitation en AC  GSDM, Agrisud, FOFIFA, SDMad 

MFT 4 : Communication en situation professionnelle  RTM, FOFIFA, Agrisud 

MFP 1 : Proposition de systèmes en AC en réponse aux at‐
tentes des agriculteurs  

GSDM 

MFP 2 : L’intégration agriculture élevage en AC/AE 
GSDM,  FIFAMANOR,  CIRAD,  Agrisud, 
APDRA, FAFIALA 

MFP 3 : Contrôle des bio‐agresseurs et des pestes végétales 
en AC/AE  

GSDM, FOFIFA, CIRAD, BIMTT 

 
Les personnes ressources dans la formation de formateurs sont composées de chercheurs, enseignants 
et responsables de projets. Le tableau ci‐dessous donne la liste des personnes ressources mobilisées 
au niveau des partenaires et membres du GSDM.  
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Tableau 9 : Personnes ressources dans la formation de formateurs au niveau des partenaires et 
membres du GSDM 

Formateur  Titre/Fonctions  Disciplines enseignées 

Dr ANDRIANAIVO Alain Paul 
Coordinateur National du Projet 
WIKWIO / Responsable de la 
lutte contre le striga – SPAD 

Plantes adventices des principales cultures
Biologie du Striga (généralités) 
Plantes allélopathiques 

Dr RANDRIAMANANTSOA Richard  FOFIFA/SPAD   Vers blancs 

Dr SESTER Mathilde (Dr en agrono‐
mie) 

Chercheur en épidémiologie
Cirad‐Fofifa‐Université, équipe 
SPAD Antsirabe 

Gestion agronomique des maladies (ex de la py‐
riculariose du riz en lien avec l’Agriculture de 
Conservation) 

Mr RAZAFIMAHATRATRA Rajoro‐
son 

BIMTT  Les techniques de lutte biologique 

Mme RAZAFIMPAMOA Lucile  FIFAMANOR  Suivi croissance du cheptel 

Mr RAVELOSON Ainjara Samuel 
FIFAMANOR 
 

Les ressources fourragères (les espaces commu‐
nautaires, la vaine pâture, …) 
Les plantes fourragères, cycles de coupe et con‐
servation de fourrage  

Dr RAKOTONDRAINARIVELO Jean 
Philibert 

FIFAMANOR  Notion de la santé animale 

Dr Paulo SALGADO 

agronome / zootechnicien UMR 
Systèmes d’Elevage Méditerra‐
néens et Tropicaux 
CIRAD/FIFAMANOR 

Intégration agriculture et élevage 

Mme RANDRIAMPENO Tsirihasina 
Directrice Régionale Vakinanka‐
ratra/APDRA 

Notion en pisciculture 

Mr RAVELOARIJAONA Nonat  Centre FAFIALA  Apiculture / Sericiculture 

Professeur Lala RAVELOSON 
Faculté SCIENCES – Université 
d’Antananarivo 
Département Entomologie 

Effet « push‐pull » avec plantes répulsives / at‐
tractives  
Entomologie : les principaux insectes nuisibles, 
objet des préoccupations dans les principales 
zones agro‐écologiques 

Mr Tovohery 
RAMAHAIMANDIMBISOA 

Agronome RTM 
Agriculture biologique, Gestion des calendriers 
culturaux suivant les phases lunaires 

Mr Sylvain DEFFONTAINES  AGRISUD INTERNATIONAL 

Agro‐écologie – Agroforesterie et pratiques as‐
sociées  
Recherche d'informations par des questions per‐
tinentes – Comprendre le producteur  
Utilisation des résultats de l’analyse technico‐
économique dans le cadre de suivi d’une exploi‐
tation 

Dr Bodovololona RABARY 
Ecologiste du sol 
(FOFIFA/ SRR Antsirabe) 

Bases de  la production agricole: Biodiversité et 
bio‐fonctionnement des sols 

Mme RAZAFINDRAIBE Irène  FOFIFA/ UCOM 
Principes de base de la communication
Les différentes techniques de communication et 
posture 

Mme RAKOTOBE Oly   FOFIFA/ UCOM  Connaissance réseaux sociaux 

Mme ANDRIANANTOAVINA Mbola  
Coordinatrice du projet 
Commerce équitable et 
Agriculture Biologique RTM 

Technique de réunion et d’animation de groupe
Technique d’exposé 
 

Mr RAKOTOSAMIMANANA 
Stephan 

Formateur/AGRISUD Internatio‐
nal 

Etable amélioré en paysannat 
Techniques de compostage 
Suivi technico‐économique des exploitations 

Mr RANDRIANJATOVO Jean Fidèle  Agro‐économiste au FOFIFA/DRD Calcul économique 
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Les autres compétences ont été complétées par les équipes du GSDM avec l’appui des deux (02) con‐
sultants formateurs en la personne de Mr Hasina ANDRIANASOLO et Mr Martin RANDRIAMITANTSOA 
sur l’animation de la formation et la conduite de certaines disciplines. Le tableau ci‐dessous résume 
les interventions dans ce sens. 
 
Tableau 10 : Formateurs au niveau du GSDM dans la formation de formateurs 

 

Formateur 
Titre/Fonc‐

tions 
Disciplines enseignées 

Mr. Hasina ANDRIANASOLO 

Consultant  
formateur 
GSDM 

Exemples de bonnes pratiques (basket compost, Ecobuage, 
Arachis sous vergers, …) 
Principes AC 
Fonctionnement des écosystèmes cultivés en AC  
Plantes de couverture, propriétés et fonctions systémiques 
Gestion durable de la fertilité du sol par l’AC 
Facteurs déterminants des systèmes de cultures en AC  
Grands types de système SCV par unité agronomique 
AC par grandes zones agro‐écologiques de Madagascar  
Choix des itinéraires techniques 
Herbicides chimiques naturels, couvertures végétales, …  
Choix des itinéraires techniques et associations culturales en 
lien avec les capacités de contrôle des bio‐agresseurs (pyricu‐
lariose, vers blancs…) 
… 

Mr. Martin 
RANDRIAMITANTSOA 

Mr RAKOTONDRAMANANA 
Directeur  
Exécutif GSDM 

Agro‐écologie et Agriculture de Conservation 

Mr Tahina RAHARISON  
Agronome 
GSDM 

Agriculture conventionnelle : Modèle productiviste et Agricul‐
ture minière 
Solutions  techniques  de  l’AE  et  AC, 
d’aménagement en réponse aux phénomènes d’érosion 
Différentes échelles et approches de mise en œuvre de l’AC/AE
politiques de bassins versants et périmètres irrigués 

Mr. RASOLOMANJAKA Joa‐
chin 

Agronome 
GSDM 

La matière organique du sol, élément essentiel des 3 compo‐
santes chimique, physique et biologique de la fertilité  
Organisation sociale des interventions en aménagement des 
terroirs  
Variables technico‐économiques 
Conseil à l’exploitation 

 
c. Elaboration de convention de partenariat tripartite entre CEFAR, GSDM et MinAgri (décembre 

2014) 
La mise en œuvre de la formation de conseiller en AE au sein des CEFAR nécessite un engagement de 
la part de chaque partie prenante de la formation. Ainsi, une convention tripartite de collaboration a 
été établie entre les Etablissements de FAR, le GSDM et le MinAgri. Les Parties décident ainsi de colla‐
borer en vue de mettre en œuvre la formation de conseillers en AE dans les établissements et centres 
de FAR volontaires. 

d. Formation de formateur (septembre 2014 à mars 2015) 
La formation de formateur a été organisée en alternance de façon à pouvoir réaliser un module d’une 
semaine par mois. La formation inclut des théories et des pratiques sur les 7 modules de formation 
(tableau ci‐dessus). Tous les dix‐huit (18) formateurs ont été formés et certifiés à la fin de cette forma‐
tion de  formateurs en  juin 2015. Le planning détaillé de cette  formation de  formateur apparaît en 
annexe 2. 
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4.4.4. Prise en charge de formations de cadres et stage mémoire 

Le GSDM a soutenu le renforcement de compétences de ses agents ou des cadres au niveau de ses 
membres et partenaires en soutenant  leur participation à des stages ou des sessions de formations 
organisées soit localement, soit à l’extérieur avec des institutions connues comme l’IRC SupAgro. Ce 
soutien a permis à quelques stagiaires la possibilité de finaliser leurs travaux de thèse et de mémoire. 
Au niveau du GSDM, la liste de ces stagiaires est comme suit :  
 

 Mr Nicolas Ledoux,  2012 : stage de fin d’études de Master 2 de Géomatique de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Agronomie de Toulouse (INP‐ENSAT) sur le thème « Analyse, amélioration et valori‐
sation de la base de données mutualisée Manamora utilisée dans le cadre du Projet Appui au Pro‐
gramme National en Agro‐écologie 

 

 Mlle Camille JOYEUX, 2013 : stage d’Ingénieur sur la thèse se rapportant sur le sujet « Améliorer 
et renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Sud face au défi du déve‐
loppement  durable.  Les  solutions  de  l'Agro‐écologie :  http://gsdm‐mg.org/documenta‐
tions/autres‐sujets‐afferentes‐a‐agroecologie/. L’étude de cas a été réalisée dans le cadre de stage 
au sein du GSDM dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra dans le cadre de « Cahier des charges 
pour la conception de systèmes de culture innovants reposant sur les principes de l’AC dans le MO 
du Vakinankaratra ».  

 

 Mr Tahina RAHARISON, 2014 : stage mené dans le cadre de Master Recherche 2 ‐ A2D2 ‐ Agricul‐
ture, Alimentation et Développement durable sur le thème « Politiques Publiques de Développe‐
ment à Madagascar et Durabilité de l’Agriculture et des Exploitations Agricoles – étude de cas dans 
le  Moyen  Ouest » :  http://gsdm‐mg.org/documentations/autres‐sujets‐afferentes‐a‐agroecolo‐
gie/ 

 
D’autres stages d’étudiants ont été réalisés soit au niveau de la recherche thématique contractualisée 
avec le SCRID, soit au niveau des activités du CIRAD ou des projets comme le projet Moeth2. 
 

5. Résultat 3 : le rôle d'institut technique et d'appui à l'Agro‐écologie (d'ani‐
mation et de coordination) du GSDM est reconnu et conforté  

L’activité d’appui à la diffusion de l’AE est essentiellement axée sur la fonction d’institut de dévelop‐
pement des pratiques agro‐écologiques du GSDM pour assurer des actions d’animation, de communi‐
cation, de plaidoyer, de valorisation des acquis, d’expertise et d’appui technique auprès des différents 
intervenants en Agro‐écologie.  

Pour le projet appui national Agro‐écologie (CMG 6011), il s’agit de poursuivre les efforts de promotion 
des pratiques agro‐écologiques engagé depuis la première phase (CMG 1174) afin de pouvoir proposer 
des alternatives susceptibles d’accompagner les diverses actions de protection de l’environnement.  

En outre, il est important de pouvoir assurer des fonctions de conseil rapproché, d’appui technique, 
d’accompagnement, auprès des nombreux projets de développement rural ou de protection de l’en‐
vironnement comme les projets AD2M (FIDA), PHCF, CRS/SALOHI, SLM (Soil and Land Management) 
du WWF, SOA et HOBA/ASARA (GRET), MNP, COGESFOR Didy, PLAE II et III (KfW), PSDRRI (AGA KHAN), 
etc. L’objectif est d’intégrer des aspects de l’Agro‐écologie dans les activités de différentes institutions 
publiques, associatives ou privées impliquées dans le développement rural.  
 

                                                        
2 en partenariat avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETHZ), le FOFIFA, le CIRAD et l’Université d’Antanana-
rivo à travers l’Unité de Recherche en Partenariat sur les Systèmes de Culture et Rizicultures Durables (URP SCRiD) et le 
Laboratoire des Radioisotopes (LRI) sous le thème « cycle de N et P dans le système riz//stylo » 
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5.1. Mise en œuvre d'opérations de pérennisation des activités des pro‐
jets AFD (BV Lac et fin BVPI) 

Après l’achèvement des projets, décembre 2012 pour BVPI‐SE/HP et mai 2013 pour BV Lac, le GSDM a 
assuré une continuité légère financé soit sur les reliquats des projets, soit sur les économies réalisées 
du fait de la prise en charge de certaines activités par des partenaires (CIRAD, PAMPA, …). 
 

5.1.1. Mise en œuvre d'opérations de pérennisation des activités BVPI SE/HP 

Pour la pérennisation du projet BVPI SE/HP, cette activité a été initiée en 2012 et mise en œuvre début 
2013 pour une durée de 12 mois dans le cadre de conventions établies, d’une part entre le GSDM et 
l’opérateur SD MAD (qui sous‐traite avec FAFIALA pour le Moyen Ouest), et d’autre avec un consultant 
individuel comme coordinateur central (Ex‐personnel de la Cellule de projet BVPI‐SE/HP).  

Le GSDM a mis en œuvre ces conventions de prestations sur financement du projet Agro‐écologie afin 
d’assurer le maintien de la dynamique du projet sur les Hauts plateaux et dans le Sud Est. Il s’agit d’un 
dispositif  léger dont  le montant est sans commune mesure avec ceux des marchés antérieurs, soit 
316.440.000 Ar (112.000 euros) pour toutes les zones des Hauts Plateaux et du Sud Est. Ce montant a 
été pris en charge par le projet Agro‐écologie du GSDM grâce aux économies réalisées sur le budget 
2012. 

Par ailleurs, le GSDM a reçu un financement du COMESA dans le cadre du « Projet Manitatra » sur la 
mise en échelle de la diffusion de l’Agriculture de Conservation et de l’Agriculture résiliente par rapport 
au changement climatique (Climate Smart Agriculture) dans  les régions Moyen Ouest et Sud Est de 
Madagascar (Convention de financement N°CC0014/14). Ce projet consiste à favoriser l’adoption des 
techniques agro‐écologiques afin d’assurer la sécurité alimentaire dans ces deux zones. Pour le Moyen 
Ouest, les objectifs fixés sont d’augmenter de 80% les réalisations en Agro‐écologie (ou en Agriculture 
Intelligente face au Climat ou CSA) tandis qu’une augmentation de 50% est fixé pour le cas du Sud Est. 
Il s’agit d’un projet pilote qui a pour objectif de valoriser les acquis du projet BVPI SEHP auprès de ces 
deux régions différentes :  

- le Moyen Ouest, une zone à forte dégradation des sols et un problème réel de Striga,  
- le Sud Est une zone très vulnérable aux changements climatiques avec une population très pauvre. 

 

5.1.2. Mise en œuvre d'opérations de pérennisation des activités BV LAC  

Une action de pérennisation des actions de BVLac a été financée avec les reliquats du projet BV LAC et 
gérée par le GSDM. Cette action a fait l’objet d’un marché d’opérateur passé entre GSDM et SDMad.  

Les activités ont été suivies par  le GSDM dont  le mode d’intervention est fondé sur  :  i) un nombre 
d’actions et de terroirs limités, ii) un accompagnement réalisé principalement à la demande et iii) la 
présence d’un conseiller polyvalent dans chacun des terroirs (une personne capable de dispenser des 
conseils  techniques et de gestion à  l’exploitation petites ou grandes et d’accompagner  la mise en 
œuvre des schémas d’aménagement).  

Les résultats des suivis du GSDM de ce projet de pérennisation des actions de BVLac ont montré des 
dynamiques mais aussi de contraintes de réalisations.   

Après  la mise en œuvre de ces actions de pérennisation, on peut dire que  la promotion de  l’Agro‐
écologie est en bonne voie et  le potentiel de diffusion de  l’AE à Madagascar a été  identifié dans  les 
régions suivantes :  

- Moyen Ouest où il y a de vastes surfaces,  

- au Lac Alaotra sur tanety, baiboho et rizières à mauvaise maitrise de l’eau,  

- dans le Sud Est avec des pratiques d’agroforesterie et de gestion des biomasses plus proches de 
l’Agro‐écologie,  

- dans les zones sèches de l’Androy  
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- et autour des aires protégées comme alternatives au tavy. 

Les agriculteurs de ces régions ont bénéficié d’appuis et de formations des projets avec des durées 
plus ou moins soutenus de plus de 5 ans comme  le projet BVPI SE/HP dans  le Sud Est et  les Hauts 
Plateaux (6 ans) ainsi que le BVLac dans le Lac Alaotra (10 ans). Le bilan des interventions sur la péren‐
nisation des projets a montré que d’une façon générale, l’agriculture de conservation a bien résisté à 
l’arrêt des projets avec un taux de pérennisation différents d’une zone à l’autre et en fonction de la 
durée d’intervention des projets (Lac Alaotra, Sud‐Est et le Moyen Ouest).  
 

5.2. Animation et promotion de l’Agro‐écologie à Madagascar et au niveau régio‐
nal : Réunions, ateliers thématiques et séances d'échanges 

 

5.2.1. Dynamisation et soutien de la Task force nationale en AC 

Le GSDM est  le point focal de  la TFNAC, une plateforme nationale appuyée par la FAO au travers le 
projet « Programme sur l’adaptation et la mitigation au changement climatique dans les régions Est et 
Sud de l’Afrique ». Ce projet a bénéficié du financement du programme tripartite COMESA/EAC/SADC 
depuis 2014. L’objectif global du projet est l’appui à la mise à l’échelle de diffusion des techniques de 
CSA et Agriculture de Conservation afin d’augmenter significativement les moyens de subsistance et 
d’assurer la sécurité alimentaire des producteurs. Les principales activités de la TFNAC portent sur la 
mise en place de sites de démonstration dans les zones agro‐écologiques de Madagascar (information, 
formation et sensibilisation des parties prenantes),  la  fonction de plaidoyer pour  les  techniques au 
niveau des autorités (visite échange…), l’établissement des plateformes régionales, la production de 
film documentaire,  la consolidation et  l’enregistrement des données d’adoption, … Ainsi, beaucoup 
d’activités ont été menées dans le cadre de la TFNAC avec la coordination du GSDM/ FAO depuis le 
début de l’année 2014 : 
- Participation au recrutement du secrétaire exécutif de la TFNAC en début de l’année 2014 :  
Ce  recrutement permet de  renforcer  l’animation de  la  task  force et d’assurer  la  coordination des 
activités du projet.Tenue des réunions trimestrielles de coordination : quatre (04) réunions tenues (08 
avril 2014, 22 juillet 2014, 24 octobre 2015, 08 mars 215) avec en moyenne, 25 participants issus des 
Ministères tutelles, des associations/groupements, des ONGs, des centres de recherche et agricole, 
des universités, …  
- Actualisation des Termes de Références de la TFNAC datant de 2010 :  
Après échanges, il a été décidé que la TFNAC en tant que plateforme doit se positionner à un niveau 
supérieur que la simple diffusion du message technique d’AE avec un rôle de plaidoirie pour l’insertion 
des techniques de CSA/CA dans la politique nationale. 
- Etablissement de la situation de référence des techniques de CSA/CA dans les grandes zones agro‐

écologiques de Madagascar par l’association IDACC : études bibliographiques, entretiens avec des 
personnes  ressources,  enquêtes  sur  les  adoptions  auprès  des  projets  achevés  ou  des 
projets/programmes en cours sur les activités de diffusion des techniques de CSA/CA. 

- Etablissement et amélioration des sites de démonstration en CSA/CA et leur valorisation : 
Six (06) sites de démonstration/FFS sur les techniques de CSA/CA ont été appuyés par la TFNAC res‐
pectivement dans les zones du Moyen Ouest dans les régions Vakinankaratra et Itasy, dans le Moyen 
Est à Alaotra Mangoro, sur les hautes terres dans la région Haute Matsiatra, dans le Sud Est à Vatovavy 
Fitovinany et dans le Nord dans la région SAVA. Des formations techniques et des visites échanges ont 
été organisées auprès de ces sites afin de mettre à l’échelle l’adoption des techniques de CSA/CA. Les 
principaux bénéficiaires étaient les paysans, les techniciens agricoles, les élèves, les autorités locales, 
… L’approche genre a été prise en compte lors de la participation à ces manifestations.  

Aussi, un atelier de capitalisation des actions de diffusion des techniques CSA/CA a été réalisé à Antsi‐
rabe du 13 au 15 juillet 2015 avec 34 participants. Cet atelier vise le partage et échange avec les acteurs 
du développement  sur  le contenu  technique,  l’approche et  les problématiques  rencontrées  sur 03 
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thèmes principaux (semences et fertilisation organique, mécanisation et  intégration des techniques 
CSA) ; et d’en tirer les leçons et recommandations à partir du projet sur les principaux thèmes. 

- Etablissement des plateformes régionales en Agro‐écologie : 
Deux plateformes régionales sur l’AE ont été créées respectivement dans le Sud Est et dans le Sud de 
Madagascar. Le Président et le Secrétaire exécutif de la TFNAC ont participé à la réunion périodique 
du sous cluster Sécurité Alimentaire dans le Sud à Ambovombe pour l’établissement de la plateforme 
régionale. Les TdRs des plateformes régionales en Agriculture de Conservation ont été élaborées et 
validées par les membres. 

- Amélioration de la visibilité de la TFNAC : 
Des brochures de la TFNAC ont été élaborées et disséminées pour améliorer la visibilité de la TFNAC. 
Cette dernière a également participé aux foires internationales Fier‐MADA du 06 au 10 août 2014 et 
du 05 au 09 août 2015 durant laquelle environ 4.000 personnes ont visité le stand de la TFNAC dont 
des membres (GSDM, MNP, FAFIALA, FIFAMANOR…). Des roll up, banderoles présentant la TFNAC ont 
été édités dans ce sens. Des articles sur  la TFNAC ont été élaborés et des points de presse ont été 
effectués. Enfin,  la TFNAC a participé à  la conférence  internationale Agroecology  for Africa durant 
laquelle les objectifs de la plateforme, la vision, la mission, les membres et les principales activités ont 
été présentés. Par ailleurs, une visite échange sur les parcelles de démonstration à Itasy a été organisée 
du 04 juin 2015 à l’endroit des décideurs politiques. 
- Plaidoirie pour l’intégration des techniques de CSA/CA dans la politique Nationale de l’Etat :  
Après  les efforts de sensibilisation et de plaidoirie du GSDM et de  la TFNAC,  l’Agro‐écologie et  les 
techniques CSA sont prises en compte et priorisés dans divers documents de politique publique (PND, 
LPA, PSAEP/CAADP).  
- Formation  des  membres  de  la  TFNAC  sur  l’utilisation  de  la  BDD  Man@mora en  vue  de 

capitalisation des données.  
 

5.2.2. Valorisation des travaux, participation séminaire et congrès internationaux 

Cette activité confirme le positionnement du GSDM en tant qu’interface entre i) privé et institutions 
administratives, ii) recherche et développement, iii) agriculture – élevage – forêts, iv) services de bien 
public et expertise. L’objectif étant de soutenir la promotion des expériences acquises sur l’AE à Ma‐
dagascar tant au niveau de la recherche que des opérations de développement au niveau régional et 
international. On peut citer quelques réalisations dans ce domaine dont :  

 Symposium national du 1er et 2 décembre 2010 visant le changement d’échelle dans la diffusion 
de l’Agriculture de Conservation. Il s’agit d’identifier les stratégies pour s’assurer une appropria‐
tion des techniques de l’AC par les paysans afin d’atteindre une masse critique de réalisations, en 
termes de nombre de paysans, de surfaces cultivées, mais aussi sur la base d’indicateurs du chan‐
gement d’échelle en  tenant compte des aspects qualitatifs et quantitatifs. Le  symposium a  re‐
groupé plus de cent vingt participants des opérateurs de diffusion des SCV, des membres ou par‐
tenaires du GSDM et des représentants des autorités ministérielles et des bailleurs de fonds.  

 3ème conférence  Internationale sur  l’agriculture de conservation dans  l’Asie du Sud Est (7 au 15 
décembre  2012  à  Hanoï)  avec  la  participation  de    Frank  ENJALRIC  et  Tahina  RAHARISON 
(www.conservation‐agriculture2012.org). Ils ont présenté une communication portant sur « Con‐
servation Agriculture Extension among Smallholder Farmers  in Madagascar: Strategies, Lessons 
Learned and Constraints » par RAHARISON Tahina, RAKOTONDRAMANANA et Frank ENJALRIC. 

 Tenue des réunions périodiques d’échanges, ateliers thématiques et séances d'échanges (Journée 
thématique PADR en 2013, 2014, 2015, journées d’échanges socio‐économiques en avril 2011 et 
mai 2012, réunions et visite d’échange, etc.) 

 Conférence Internationale « Agroecology for Africa » ou AFA du 03 au 07 novembre 2014 par les 
collectifs FOFIFA, Université d’Antananarivo, LRI, IRD et CIRAD. L’AfA 2014 a pour objectif d’amé‐
liorer le transfert des techniques Agro‐écologiques et des technologies durables pour la sécurité 
alimentaire des petites exploitations agricoles. Cette conférence a vu la participation des différents 
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intervenants nationaux et des  représentants d’autres pays participants dont  la France,  la Côte 
d’Ivoire, le Sénégal, la Burkina Faso et le Nigeria ainsi que des représentants de la FAO, de l’INRA, 
du CNRE, du FOFIFA, de  l’IRD, du LRI, du CIRAD, du GRET, du CIMMYT, de  l’AFRICA RICE, et des 
universités de Montpellier (SupAgro) et d’Antananarivo (ESSA, Faculté des Sciences).  

 Animation de l’atelier agro‐écologique du Sud à Ambovombe du 4 au 6 août 2014 sur sollicitation 
de l’Unité de Suivi et de Coordination (USCP) de l’UE avec la participation du GRET et du CTAS. Les 
bénéficiaires de cet atelier sont composés d’une vingtaine de cadres techniques des projets ASARA 
et AINA, des CSA, des FRDA et de l’IMF Fivoy. Ces participants proviennent des projets/organismes 
des districts d’Ambovombe, de Beloha, de Tsihombe, de Bekily, de Betioky et d’Amboasary Sud. 
L’objectif de cet atelier‐formation est de (i) Transférer aux partenaires d'ASARA‐AINA en activités 
sur les zones sèches les connaissances des principes de l'agro‐écologie ; de (ii) Montrer les actions 
déjà en place dans la zone sud notamment les activités du GRET et CTAS ; et de (iii) Développer 
une stratégie commune de déploiement des activités liées à l’agro‐écologie.  

 Participation  à des  ateliers  et  séminaires  internationaux du Conservation Agriculture Regional 
Working Group avec la Task Force en 2011, 2012 et 2013. 
 

5.2.3. Evénements promotionnels 

Pour redorer son image et asseoir sa notoriété en tant que Professionnels de l’Agro‐écologie, le GSDM 
a participé à de nombreuses manifestations grand public type porte ouverte sur le Changement clima‐
tique du 24 et 25 mars 2011 à Antananarivo et du 12 et 13 mai 2011 à Toamasina, Foire TSIRY 2011 
(Agriculture biologique et commerce équitable du RTM), Foire Mamelogno Arivo en Août‐septembre 
2012 à Bealanana et Fier Mada en 2012. Depuis le recrutement d’un responsable de communication 
en 2014, une nette amélioration a été constatée au niveau de la visibilité du GSDM de par sa partici‐
pation active aux divers évènements promotionnels suivants : 

 Fier Mada du 4 au 10 août 2014 : exposition des diverses capitalisations et de quelques échantil‐
lons de plantes de couvertures. Il a été constaté que les techniques agro‐écologiques intéressent 
au plus haut point, non seulement les paysans mais aussi les acteurs de développement qui tra‐
vaillent dans le secteur agricole.  

 Foire MAMELONO ARIVO organisée par l’OSDRM du 18 au 20 septembre 2014 à  Antsohihy (3ème 
édition) : exposition des diverses capitalisations et de quelques échantillons de plantes de couver‐
tures. Le GSDM a également participé à deux conférence débat sur l’Agro‐écologie, en la présence 
des autorités locales, des acteurs de développements de la région, des techniciens, et des associa‐
tions paysannes. Il importe de noter la forte affluence des visiteurs (notamment des paysans) sur 
le stand du GSDM, traduisant ainsi l’intérêt des organismes et des paysans à ces techniques inno‐
vantes.  

 Foire 40ème anniversaire du FOFIFA du 28 au 20 octobre 2014 : exposition des diverses capitalisa‐
tions et de quelques échantillons de plantes de couvertures. Ce genre d’évènement permet non 
seulement au GSDM de se faire connaitre davantage, mais surtout d’attirer l’attention de l’Admi‐
nistration, des acteurs de développement, des partenaires techniques et financiers sur l’enjeu de 
l’Agro‐écologie au niveau national.  

 JMA (Agriculture Familiale à Madagascar) du 13 et 14 octobre 2014 : exposition des diverses capi‐
talisations et de quelques échantillons de plantes de couvertures pour marquer la place de l’Agro‐
écologie dans les processus de lutte contre l’insécurité alimentaire.  

 FCA (Forum du Conseil Agricole) le 23 octobre 2014 : exposition des diverses capitalisations et de 
quelques échantillons de plantes de couvertures pour marquer  l’importance du conseil agricole 
dans la vulgarisation et la promotion des techniques agro‐écologique dans le cadre du développe‐
ment rural. Le GSDM est membre du Conseil d’Orientation du FCA. La journée a été marquée par 
la signature de la Charte, et surtout les échanges entre les participants en présence du Ministre de 
l’Elevage, de nombreux acteurs de développements et des membres de l’AFAAS.  
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5.2.4. Mise en œuvre, action de sensibilisation et d'information avec MEF, MNP pour 
action environnementale et changement climatique 

Les efforts de sensibilisation et d’information du GSDM auprès des partenaires environnementaux vi‐
sent  l’intégration de  l’Agro‐écologie dans  les  thématiques  environnementales. Durant  les diverses 
portes ouvertes et les ateliers de sensibilisation et d’information, quelques thématiques sont partagés 
dont les problématiques de la dégradation de la forêt avec la pratique paysanne (atelier de capitalisa‐
tion et de diffusion des résultats de la première phase du projet PHCF3/Air France/FFEM‐AFD), le chan‐
gement climatique et les alternatives (réunions périodiques GT‐CC, Portes Ouvertes sur le Changement 
Climatique à Antananarivo du 24 et 25 mars 2011 et à Toamasina du 12 et 13 mai 2011, réunion du 
comité de pilotage du projet SLM du WWF/PNUD/MEF en 2012, atelier de capitalisation du COGESFOR 
Didy sur les alternatives de tavy en 2014, …).  
 

5.3. Suivi et appui autres projets et ONG opérationnels 

Il  s’agit de mettre  en œuvre des missions de  suivis dans  le  cadre  d’un partenariat  entre  les pro‐
jets/ONGs et le GSDM (PLAE, AD2M, projet SOA du GRET, projet SLM de WWF, COGESFOR, …) en ré‐
ponse aux intérêts manifestés par les différents acteurs du développement rural dans le domaine de 
l’agriculture de conservation. L’expertise technique ou les appuis du GSDM dans ses domaines de com‐
pétences en Agro‐écologie auprès de ces partenaires a été développée dans le cadre de la mobilisation 
de ses fonds propres et/ou de conventions d’appui technique. Les appuis se traduisent par un diagnos‐
tic du milieu, suivi et encadrement des réalisations en AE en réponse aux enjeux de production agricole 
dans des zones difficiles. Les évaluations des appuis ont permis de constater que les techniques d’AE 
mises en œuvre ont répondu à de nombreuses attentes du projet et résolu de nombreux problèmes 
des agriculteurs. Ci‐dessous le récapitulatif des missions d’appuis du GSDM auprès des autres projets 
et ONGs opérationnelles : 
 
Tableau 11 : Mission d’appui et de suivi des autres projets et ONGs  

Année  Missionnaires  Dates Objet de la mission 

2011 

Frank ENJALRIC  4 au 7 avril  
Suivi des opérations de diffusion du PLAE à An‐
dapa 

RAZANAMPARANY  
Célestin 

23 au 27 mai 
Suivi des opérations de diffusion PLAE à Maro‐
voay 

RAKOTONDRAMANANA  et  Ta‐
hina RAHARISON 

01  au  06  no‐
vembre 

Mission de programmation dans le district d’Ant‐
salova pour le compte du projet AD2M 

Frank  ENJALRIC  et  Tahina 
RAHARISON 

13  au  17  no‐
vembre 

Mission de programmation dans les 3 districts du 
Menabe pour le compte du projet AD2M. 

RAKOTONDRAMANANA 
20 au 25 no‐
vembre 

Mission de programmation de l’AC dans l’an‐
tenne PLAE de Marovoay 

Frank ENJALRIC 
et Hasina 

27  novembre 
au  01  dé‐
cembre 

Mission de programmation dans l’antenne PLAE 
d’Andapa 

Tahina RAHARISON et Hubert 
28  novembre 
au  03  dé‐
cembre 

Mission de programmation dans  l’antenne PLAE 
de Bezaha 

2012 

RAKOTONDRAMANANA  et 
Frank ENJALRIC 

20  Février 
2012 

Visite d’échange avec AGRISUD dans l’Itasy

Tahina RAHARISON  19 au 23 mars 
Mission de suivi dans les districts de Miandrivazo 
et Belo pour le compte du projet AD2M 

                                                        
3 PHCF : Programme Holistique pour la Conservation de la forêt 
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Tahina RAHARISON  06 au 10 mai 
Mission de suivi et d’évaluation auprès du projet 
PLAE à Andapa 

RAKOTONDRAMANANA  1 au 8 juin 
Mission de suivi et d’évaluation du projet SOA du 
GRET et de la FAO dans l’Androy 

Tahina RAHARISON  02 au 11 juin 
Mission de diagnostic, d’appui et de suivi actions 
menées par COGESFOR dans ses zones d’actions à 
Didy‐Ambatondrazaka 

Tahina RAHARISON  13 au 18 juin 
Mission d’appui, de suivi‐évaluation et d’analyse 
de données sur les résultats en matière d’Agricul‐
ture de Conservation au sein du projet BVPI SE/HP 

RAKOTONDRAMANANA  29 juin  
Mission de suivi des cultures mécanisées de la so‐
ciété ROSTAING dans le Bongolava 

Tahina RAHARISON 
08  au  11  oc‐
tobre 

Préparation/Organisation de campagne et forma‐
tion des agriculteurs ‐ Projet COGESFOR 

Tahina RAHARISON 
14  au  17  oc‐
tobre 

Participation  à  l’Atelier  d’évaluation  du  projet 
BVPI SE/HP 

Tahina RAHARISON 
23  au  30  oc‐
tobre 

Mission  d’appui  et  de  suivi  des  actions  en 
AC/Agro‐écologie du projet AD2M 

2013 

RAKOTONDRAMANANA  2 au 9 février 
Mission d’appui à la diffusion de l’AC au sein du 
projet SOA 

RAKOTONDRAMANANA  Février  
Mission de suivi des cultures mécanisées de la so‐
ciété ROSTAING dans le Bongolava 

Tahina RAHARISON 
25  Février  au 
03 mars  

Mission d’appui et de suivi au Sud Est dans le 
cadre de la suite BVPI avec l’Opérateur SDMad 

Tahina RAHARISON  22 au 26 avril 
Mission d’appui et de suivi des actions du projet 
BVLac 

Frank ENJALRIC  10 au 17 mai  
Mission d’appui au projet SLM dans le district 
d’Ampanihy 

Tahina RAHARISON 
07  au  10  juil‐
let 

Appui et réflexion sur les parcelles de démonstra‐
tion en AE du CEFFEL et participation à un Atelier 
sur les collèges agricoles 

RAKOTONDRAMANANA 
29  sept  au  5 
octobre  

Mission d’appui au suivi‐évaluation de la diffu‐
sion de l’AC au sein du projet SOA 

Frank ENJALRIC   16‐17 octobre 
Mission de participation à l’atelier lancement du 
comité consultatif SQD (projet SOA) 

2014 

Tahina  RAHARISON  et  Hasina 
ANDRIANASOLO 

Mai 
Mission d’appui et de formation des GLAE dans le 
cadre de leur appui au SYMRISE dans le cadre de 
la collaboration avec le GIZ 

Tahina RAHARISON 
28  juillet  au 
01 août  

Appui à la diffusion de l’AC et travail d’analyse or‐
ganisationnel et stratégique pour la réussite de 
CTAS 

RAKOTONDRAMANANA  et  Ta‐
hina RAHARISON 

4 au 6 août  
Animation d’un atelier agro‐écologique dans le 
Sud avec la participation du GRET et du CTAS 

2015 
RAKOTONDRAMANANA  et  Pr 
Lala RAVELOSON  

08 au 15 Août 
Mission de suivi et de formation sur les luttes 
agro‐écologiques contre les insectes Projet HOBA 
GRET/CTAS 

 
Les détails sur les constats de ces missions sont donnés annexe 3. 
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Carte 2 : Répartition des actions de diffusion de l’Agro‐écologie des acteurs à Madagascar  
 

6. Résultat 4 : Les missions, les cibles et domaines d'intervention du GSDM 
sont redéfinies 

Les activités du GSDM dans le cadre de l’évolution de ses missions, cibles et domaines d’interventions 
ont été basées sur les réflexions issues du rapport final d’évaluation en 2012 et de l’atelier de concer‐
tation du GSDM en juin 2013 à Ampefy à l’hôtel Kavitaha. Globalement, les résultats de l’évaluation 
recommandent une évolution de la mission, l’élargissement des cibles et l’évolution des statuts pour 
assurer la pérennité du GSDM. 
 

6.1. Evaluation prospective du GSDM en décembre 2012 

Une évaluation prospective du GSDM a été réalisée par  le cabinet CA 17 en décembre 2012 ; cette 
évaluation avait pour objet : 

 d’évaluer les réalisations et les impacts des activités du GSDM ; 

 de porter un diagnostic argumenté sur la pertinence des missions du GSDM, de son organisa‐
tion  et  de  son  fonctionnement  dans  le  dispositif malgache  d’appui  au  développement  de 
l’Agro‐écologie afin de proposer des perspectives d’évolution du GSDM.  
 

Le rapport d’évaluation du GSDM conclue que le GSDM est une structure reconnue, avec un problème 
d’indicateur, une forte capitalisation et valorisation, une certaine reconnaissance  internationale, un 
fort engagement au niveau de la formation, un engagement fructueux dans la recherche et une cer‐
taine fragilisation suite à l’arrêt de TAFA.  

Le GSDM jouit d’un positionnement central d’animation mais à parfaire, un fonctionnement statutaire 
conforme avec une gouvernance à questionner, un fonctionnement opérationnel efficace, une équipe 
dynamique mais potentiellement fragile, une gestion financière rigoureuse et de grande prudence.  
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Le GSDM est dans un positionnement encore très technique avec un flou dans la finalité (promotion 
du semis direct ? de l’AC ? ou de l’Agro‐écologie), une limitation au niveau des moyens, un lien et un 
travail privilégié avec des structures temporaires (projets), une gouvernance non ajustée à l’élargisse‐
ment de sa mission.  

Le GSDM mène deux missions de nature différentes : 

 Une mission de nature publique : animation de la thématique et des acteurs, développement 
des connaissances et références, diffusion, capitalisation. Cette mission a vocation à être fi‐
nancée par des fonds publics et ne peut réellement l’être dans la réalité Malgache actuelle que 
sous cette forme de Projet ; 

 Une mission de nature privée : réalisation de prestations techniques (généralement de haut 
niveau) pour des acteurs intéressés par les compétences disponibles. Ces prestations font clai‐
rement partie du secteur marchand et doivent être payées par les demandeurs. 

Les évaluateurs concluent que si la mission du GSDM est l’appui au changement d’échelle dans la dif‐
fusion de  l’Agro‐écologie,  il doit s’impliquer dans 3 domaines stratégiques  (citation  tiré du  rapport 
d’évaluation) :  

1. « Le développement  technique où  le GSDM est  largement et correctement engagé et dans 
lequel  il doit maintenir son  implication  tout en  insistant sur  la mise au point des systèmes 
techniques au niveau de la parcelle et sur les moyens de leur diffusion » ; 

2. L’appui à  l’intégration aux politiques publiques, aux programmes et aux projets  : cet appui 
n’est actuellement fait « qu’à la marge » et de façon encore « amateur » ; 

3. L’appui à l’intégration et à la prise en compte de la thématique dans les réseaux du dévelop‐
pement présents dans le milieu rural : cet appui reste faible pour l’instant ». 

 

6.2. Atelier de concertation des membres et partenaires du GSDM en juin 2013 à 
Ampefy 

Après l’évaluation du GSDM en décembre 2012, un atelier de concertation des membres et des parte‐
naires du GSDM a été organisé pendant deux jours (13 et 14 Juin 2013) à l’hôtel KAVITAHA à Ampefy 
pour réfléchir sur  l’évolution de son organisation, de ses missions, de ses cibles et de ses domaines 
d’intervention.  

Les objectifs de cet atelier étaient donc de : 

 Partager et valider les principales conclusions et propositions de la mission d’évaluation, étant 
entendu que les intervenants auront connaissance du rapport d’évaluation, des orientations 
et des propositions formulées par le GSDM,  

 Evaluer les principales stratégies envisagées pour la réorganisation du GSDM avec un focus sur 
les missions et  le fonctionnement du GSDM en  lien avec  la situation de  l’AC à Madagascar : 
intervenants, réalisations, perspectives ; 

 Valider  les orientations proposées, notamment concernant  la gouvernance,  l’élargissement 
des missions et cibles du GSDM et la dénomination du GSDM, 

 Identifier les principales propositions et orientations opérationnelles,  

 Définir une feuille de route de la réorganisation du GSDM,  

 Etablir les TdR d’un éventuel appui institutionnel ou d’une assistance technique adaptée 
 
Les  recommandations ont porté  sur 4 aspects dont  techniques,  institutionnels, organisationnels et 
perspectifs. En ce qui concerne les perspectives, décisions et financements, en particulier 6 points ont 
été retenus : 

 A court terme, le GSDM sollicitera l’AFD pour intégrer un volet Agro‐écologie en appui au pro‐
jet de développement rural en cours d’instruction qui impliquera CSA, FRDA, OP : ceci est ma‐
térialisé actuellement par le projet PAPAM. 

 D’autres partenaires techniques et financiers (UE, FIDA, BM, …) seront également sollicités : 
des projets de l’UE notamment le projet ASARA s’engage dans l’Agro‐écologie ; les projets de 
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formation sur financement FORMAPROD y participent au travers notamment de la formation 
agricole et rurale dans leurs zones d’action ; le projet PLAE III KfW comporte un volet important 
d’Agriculture de Conservation et d’Agro‐écologie ; …  

 Le GSDM pourrait bénéficier des fonds du COMESA (et COI) attribués à la Task force en AC au 
travers de la FAO dont le GSDM reste toujours le point focal de la task force mais en 2014, le 
GSDM a bénéficié du COMESA de financement d’un projet pilote de mise à l’échelle de la dif‐
fusion de l’Agro‐écologie, le projet MANITATRA. 

 Considérer le GSDM comme agence d’exécution en AC/AE dans le cadre de conventions éta‐
blies avec un ou des Ministères de tutelles de manière pérenne : cette option reste pour  le 
moment au stade de proposition. 

 Proposer de mobiliser des fonds de l’Etat au travers d’un positionnement de centre national 
rattaché à un ministère de tutelles (ex. du CNEAGR, CNA, …) : au stade actuel, cette option 
semble difficile. 

 Instruire un mode de financement multi‐bailleurs au travers d’une quote‐part des projets fi‐
nancés par ces bailleurs. Ce prélèvement alimenterait un fonds national géré par le GSDM pour 
ses missions de services publics et d’accompagnement des projets en question  aucune ac‐
tion dans ce sens à ce stade. 

 

6.3. Définition des missions, cibles du GSDM, élargissement des domaines et 
cibles d'intervention, réorientation de la mission et définition de nouvelle 
finalité 

A l’issue de l’évaluation du GSDM en décembre 2012, et validé au cours de différentes réflexions, les 
nouvelles missions sont axées dans 3 domaines :  

1. Le développement technique de  l’Agro‐écologie (ingénierie technique) :  il s’agit des missions de 

capitalisation, de formation, d’appui à la recherche et de labellisation de l’Agro‐écologie qui con‐

siste à : 

 Assurer la capitalisation et le suivi évaluation de la promotion des techniques agro écolo‐

giques mises en œuvre par ses membres,  

 de promouvoir par l'information écrite et/ou audiovisuelle, la formation et toutes autres 

actions  et manifestations  appropriées  (colloques,  journées  d'étude,  conférence,  ...),  le 

transfert des connaissances et des résultats afin de mettre à disposition des acteurs de 

développement l’expertise nationale en la matière ; 

2. L’appui à l’intégration de l’Agro‐écologie aux politiques publiques, aux programmes et projets (in‐

génierie d’intégration) : il s’agit de mission de plaidoyer pour l’intégration de l’Agro‐écologie dans 

les politiques publiques et dans les projets/programmes ; 

3. L’appui à l’intégration et à la prise en compte de l’Agro‐écologie dans les réseaux du développe‐

ment présents dans  le milieu  rural  (ingénierie de développement) :  il  s’agit de  l’intégration de 

l’Agro‐écologie dans les réseaux existants et ceux à venir. 

Par ailleurs, le GSDM a vu son appellation en évolution avec l’extension de ses missions dans le do‐
maine plus large de l’Agro‐écologie. Ainsi, le « GSDM ‐ Groupement Semis Direct de Madagascar » a 
été transformé en « GSDM, Professionnels de l’Agro‐écologie », ceci sans développement de l’abrévia‐
tion GSDM. 
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6.4. Changement de statuts, de la gouvernance et des missions du GSDM, nou‐
veaux postes (AGE du 30 Septembre, Comité de Pilotage, CA) 

Les propositions d’évolution et de pérennisation du GSDM ont fait l’objet de différents travaux de ré‐
flexion depuis  l’évaluation du GSDM en 2012  (atelier de concertation en  juin 2013, cellules de  ré‐
flexions sur l’évolution des statuts et l’élargissement des missions du GSDM). Au travers de ces diffé‐
rentes réflexions et après analyses approfondies des autres options possibles (statut d’ONG, Fondation 
etc.) : le statut d’ONG a été écarté car il ne permet pas l’adhésion des organismes publics (EPIC, EPA, 
…) alors que des membres actifs sont de ces  types  (FOFIFA, FIFAMANOR…). De même,  le statut de 
fondation Agro‐écologie, après consultations diverses, ne semble pas pouvoir bénéficier de finance‐
ment de bailleurs au même titre que ce qui a été fait avec la fondation des aires protégées et de la 
biodiversité. Il a été décidé de maintenir le statut d’association pour le GSDM, tout en apportant des 
modifications aux statuts afin de faire ressortir les nouvelles missions et apporter des modifications au 
mode de gouvernance. Ainsi, des modifications sur le statut et le règlement intérieur de l’association 
GSDM ont été examinés en détail au CA et à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2014 et 
approuvées à l’AGE du 30 septembre 2014 après plusieurs relectures et travaux de consultant national. 
Ainsi, la structure actuelle du CA est donc composée de :  

 Un président  

 Deux vice‐présidents 

 Trois membres relevant du collège des personnes morales 

 Un membre relevant du collège des personnes physiques 

L’assemblée générale du GSDM est actuellement composée de 15 membres dans les collèges des per‐
sonnes morales  (FOFIFA, FIFAMANOR, AVSF, ANAE, GRET, BRL, SDMad, FAFIALA,  INTERAIDE, WWF, 
VERAMA, AGRISUD, FEKRITAMA, CPM, OSDRM/AGA KHAN) et un membre dans  le collège des per‐
sonnes physiques (Monsieur RAMAROSON Ignace). 

Le mode de gouvernance a été modifié en reformulant les fonctions du Président de Conseil d’Admi‐
nistration et en créant surtout deux postes de Vice‐président : 

- Un vice‐président en charge de l’intégration s’occupant de l’intégration de l’Agro‐écologie dans les 
politiques publiques, poste actuellement occupé par WWF (Madame Valencia RANARIVELO) 

- Un vice‐président en charge du développement des réseaux pour l’intégration aux différents ré‐
seaux de développement, de protection de l’environnement et d’adaptation aux changements cli‐
matiques : poste occupé par le GRET (Monsieur Luc ARNAUD) 

Les statuts et le Règlement Intérieur modifiés ainsi que les nouveaux membres de bureau ont été dé‐
posés et ont fait l’objet de récépissé officiel du Ministère de l’Intérieur courant 2015 en application 
des dispositions de l’arrêté N° 5578/2001 portant création du GSDM. 

Le poste de Responsable de Communication a été pourvu suite à un appel à candidatures ouvert. 
La direction exécutive du GSDM est actuellement composée de dix (10) personnels permanents en CDI. 
L’organigramme de la direction exécutive du GSDM est ci‐après :  
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Figure 2 : Organigramme du GSDM 
 

 

 

 

 

  (RAKOTONDRAMANANA) 

 

 
    

(RAHARISON Tahina)              (RAKOTOMALALA Liva)                   (RAZAKA Mireille) 
(RASOLOMANJAKA Joachin)       
             

   (RAZAKAHERISOA Nivo)                              (RANDRIANARIMANANA Ando)  

   

   

(ANDRIANOTAHIANA Fanomezantsoa)                       (RAKOTONDRAVONY Haja)                                             
(RANDRIANARIVOARISON Victorien) 

 
Cette direction exécutive est assistée de consultants :  

 Trois consultants en Agro‐écologie (des anciens de TAFA) 

 Un consultant en informatique 

 Un consultant en marché public 

 Un consultant en graphisme, traitement d’image et multimédia 

 Un consultant en logiciel de comptabilité 

 Un consultant juriste 

Le personnel du projet MANITATRA (2 ingénieurs et 5 techniciens) est en contrat de projet (CDD).  

 

6.5. Assistance technique 

L’assistance  technique du Cirad  (Frank ENJALRIC) est présente auprès du GSDM depuis  le début et 
celle‐ci a été jugée positive par l’évaluation en 2012. Cette assistance technique permanente au travers 
la mise à disposition de  l’expert du Cirad a été achevée en mars 2014 après une prolongation de 3 
mois. L’assistant technique a appuyé le GSDM dans la mise en œuvre des missions d’expertises sur les 
différents sites, la mise en œuvre des recommandations de l’atelier de concertation du GSDM, les as‐
pects d’animation et de coordination (gestion des données, implication dans la construction en parte‐
nariat de propositions de projets, stratégie de formation et de diffusion des techniques, etc.). Il s’agit 
aussi d’apporter un appui auprès de la direction exécutive pour les questions techniques et de coordi‐
nation des interventions des divers opérateurs.  

Assemblée Générale 

Conseil d’Administration 

Directeur exécutif 

Responsable Administratif 
et Financier 

Ingénieurs 
agronomes 

Responsable 
Communication 

Secrétaire caissière 

Chauffeur / Coursier Gardiens (2) 

Comptable 
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A part cette assistance technique permanente, le GSDM a bénéficié de l’appui d’un assistant technique 
ponctuel en la personne de Monsieur Gilles TATIN dans le processus d’élaboration du référentiel de 
formation en Agriculture de Conservation et Agro‐écologie, des missions ponctuelles qui se sont éta‐
lées de 2012 à 2015.  
Un assistant technique CIRAD en base de données a appuyé le GSDM dans l’élaboration de la base de 
données Manamora.  

L’URP SCRID a bénéficié des chercheurs CIRAD non payés par le projet, en poste permanent dans le 
pays dans différents domaines : amélioration variétale, maladies du riz pluvial, agronomie, socio‐éco‐
nomie. 
 

7. Résultat 5: Le projet d'appui à l'Agro‐écologie (concours 6011) est clôturé 
par un atelier de synthèse 

7.1. Atelier de clôture du projet appui national Agro‐écologie du 24 juin 2015 

Dans le cadre de l’achèvement du concours AFD CMG 6011, un atelier de clôture s’est tenu le 24 juin 
2015 à l’HOTEL PANORAMA, Antananarivo. L’évènement a été marqué par la présence du Ministre de 
l’Agriculture, des partenaires techniques et financiers et de nombreux acteurs de développement im‐
pliqués dans le secteur agricole.  

Cet atelier de clôture a été l’occasion de présenter une synthèse des principaux résultats sur les for‐
mations,  la capitalisation,  l’ingénierie d’intégration et de développement,  l’accompagnement de  la 
recherche dans la diffusion et la pérennisation pour les projets de diffusion de l’Agriculture de Con‐
servation.  

L’intervention des partenaires et projets accompagnés par le GSDM comme la TFNAC, le GRET/CTAS 
et  le CEFFEL/FERT a permis de montrer  les réussites et  les  impacts des  interventions du GSDM en 
matière d’Agro‐écologie.  Les discussions ont porté  sur  le  choix d’orientation et d’organisation du 
GSDM ainsi que sa pérennité ; l’importance et la nécessité de l’engagement des pouvoirs publics dans 
le cadre de la mise à l’échelle de la diffusion de l’AE en lien avec les préoccupations de la durabilité 
des exploitations, de protection de l’environnement et d’adaptation au changement climatique.  

Un compte‐rendu détaillé de l’atelier de clôture est disponible dans un document à part.  

 

7.2. Synthèse des principaux résultats des produits 

Les principaux  résultats des produits de 2010 à 2015 organisé par composante est  résumé dans  le 
tableau suivant :  
 
Tableau 12 : Synthèse des principaux résultats des produits 

2010‐2015  Produits  Nombre Réalisations et remarques

A. RESULTATS VERS LE MONDE ACADEMIQUE

Production de 
connaissances 

Publications scientifiques 1 Article DATE dans open access 

Ouvrages dont l'édition a été 
coordonnée par un ou des 
membres de l'unité 

1 Biological approach to sustainable soil systems 
– Taylor & Francis (Olivier Husson – Co‐éditeur) 

Chapitres d'autres ouvrages 2 Exploitations agricoles, Stratégies paysannes et 
politiques publiques ‐ Édition QUAE (Tahina 
RAHARISON, Frank ENJALRIC – Co‐auteurs / 2 
Chapitres) 

Communications lors des congrès 
internationaux 

8
 
 

Conférence AFD / Institut VEOLIA, Concilier 
Pauvreté et Environnement ‐ Paris 2010 
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4 

Conférence européenne sur le développement 
rural ‐ Palencia Espagne 2011  
Brisbane : Article Striga 
CARWG 2011, 2012, 2013  
3ème Conférence Internationale sur l’AC dans 
l’Asie du Sud Est ‐ Hanoï, 2012 
AFA 2014  

Réseaux thématiques internatio‐
naux ou réseaux nationaux inter‐
établissements « labélisés », ani‐
més par un membre de l'unité 

1 Task force AC Madagascar 

Bases de données et logiciels
scientifiques mis à disposition 
d'une communauté scientifique 

1 Man@mora, base de données mutualisée sur 
serveur internet : mise à jour 

B. RESULTATS VERS LE MONDE SOCIO‐ECONOMIQUE

Production de 
connaissances 
opération‐
nelles 

Guides techniques et ouvrages de 
synthèse destinés aux profession‐
nels 
 

1 (150 exem‐
plaires) 

8 (1000 exem‐
plaires de 
chaque) 

Manuel pratique du semis direct à Madagascar 
version intégrale, 2013 
Fiches pédagogiques n°1 à 8 

Essais terrain et études 
 

PTA annuel
pendant 5 ans 

Définition des thématiques de recherches ap‐
pliquées commandées au SCRID  séances de 
concertation, validation des rapports 
périodiques et Ateliers de restitutions 

Organisation d’échanges sur la re‐
cherche  

2 sessions
 
1 

Journées socio‐économiques entre les acteurs 
de l’AC (2011 et 2012) 
Restitution des résultats de recherche 

Entreprises créées par des 
membres de l'unité 
 

8 consultants
individuels 

Auto‐entreprises créées par les anciens 
membres de TAFA pour des prestations de for‐
mation professionnelle et d’autres compé‐
tences 

Partenariats 
socio‐écono‐
miques 

Contrats ou projets de recherche
partenariale  

2 Marchés Financement AFD et financement COMESA

Participations de membres de 
l'unité dans des conseils d'orien‐
tation stratégiques de partenaires 
ou de porteurs d'enjeux 

1 Copil des projets SOA et HOBA (GRET‐UE) 

Expertises et 
études, mise à 
disposition de 
techniques et 
d'instruments 

Missions d'expertise et d'étude 
réalisées pour des partenaires ou 
clients (nombre de 
rapports) 
 

60Hj/an (sur
5 ans) 

30 rapports 

60 hj d’expertise évaluation par an, 30 rapports 
(2010‐2015) auprès des projets BVLac (AFD), 
BVPI SE/HP (AFD), PLAE (KFW), AD2M (FIDA), 
PSASA (GRET/UE), SOA et HOBA (GRET/UE), 
COGESFOR (FFEM/AFD), SLM 
(GEF/PNUD/WWF) 

Formations destinées à des pro‐
fessionnels  
 

22 sessions de 
formation 
pratique 

 

Formations commanditées par le GSDM et réa‐
lisées par TAFA au niveau des sites de référence 
(Lac Alaotra, Sud‐Ouest, Sud Est, Hautes terres 
et Moyen ouest du Vakinankaratra) en 2011 
(385 agents bénéficiaires dont 30 cadres, 14 
techniciens et 341 paysans). 

52 sessions de
formations 

courtes durée 
et de 

sensibilisation 

Organisation GSDM avec des prestations de 
formateurs : 26 conventions avec 98 orga‐
nismes concernés, 555 agents bénéficiaires 
dont 132 paysans relais, 205 techniciens, 137 
formateurs, et 81 Etudiants,  

C. RESULTATS POUR LES POUVOIRS PUBLICS
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Production de 
connaissances 
opération‐
nelles 

Guides techniques   6 X‐Banner sur l’AE et les bonnes pratiques agri‐
coles 

Outils   1
8 

DVD inter‐actif 
Films : témoignages des paysans, film documen‐
taire sur l’AE 

Ateliers, séminaires organisés par 
l’unité 
 

5 Atelier de réorientation des missions du GSDM
Ateliers sur le Projet Manitatra 
Atelier sur la formation de formateurs en AC et 
AE  
Atelier de clôture CMG 6011 

Partenariats 
avec les 
pouvoirs 
publics 

Participations de membres de 
l'unité dans des conseils d'orien‐
tation stratégique ou des conseils 
scientifiques de partenaires pu‐
blics (hors établissements de re‐
cherche, comités ANR, ...) 

2 COPIL
 

Participation aux comités de pilotage des
projets : SOA (GRET), SLM (WWF‐PNUD) 
 

Animation Task force en AC / re‐
présentants des ministères 
Participation à des réseaux d’ac‐
teurs  
 

Environ 20
réunions 

 

• Partage des connaissances  
• Groupes de travail Task force 
• Réunions décentralisées 
• Présentation du DVD Interactif aux SG, Direc‐
teurs du MinAGRI 
Réunions CLUSTERS, GT‐CC, FCA, FARMADA … 

 
D. RESULTATS POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION

  Stages préparés dans l'unité 4 stages (ni‐
veaux master)

 
 
 

Structuration et valorisation Man@mora (N. Le‐
doux) 
Durabilité des exploitations agricoles du Moyen 
Ouest (T. RAHARISON) 
Proposition d’un cahier des charges pour la 
conception de systèmes de culture en  
Agriculture de Conservation dans le Moyen‐
Ouest du Vakinankaratra à Madagascar (Ca‐
mille J.) 
Durabilité des exploitations agricoles dans le 
Moyen Ouest de Vakinankaratra (ASJA ‐ Chris‐
tian R.) 

Fiches techniques paysans 11 Fiches 
techniques 
(1000 exem‐
plaires de 
chaque) 

9 outils (25 
exemplaires 
de chaque) 

En version malagasy 
 
 
 
 
Outil de formation sur bâche 

Coordination de masters et/ou 
modules de formation  
 

1 Référentiel 
du certificat 
de spécialisa‐
tion en AC et 

AE  
 

7 modules  

Structuration formation professionnelle en AC : 
processus d’ingénierie de formation de conseil‐
ler en AC 
 
 
 
 
4 modules techniques (Agro‐écologie et agricul‐
ture durable ; Ecosystèmes cultivés en Agricul‐
ture de Conservation ; Suivi économique de 
l’exploitation en AC ; Communication en situa‐
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tion professionnelle) et 3 modules profession‐
nelles (Proposition de systèmes en AC en ré‐
ponse aux attentes des agriculteurs ; L’intégra‐
tion agriculture élevage : Contrôle des bio‐
agresseurs et des pestes végétales en AE/AC) 

 
E. RESULTATS RELATIFS A L'INTERACTION AVEC LA SOCIETE

  Articles de presse, interviews,... 
 

53 articles
17 interviews 

Quotidiens locaux  
Interviews pour chaîne TV nationale 

Articles publiés sur site web 
GSDM et documentations en ligne 

30 articles Rubrique « Nouvelles » 
Nombreux documents afférents à l’Agro‐écolo‐
gie dans rubrique « Documentation » 

Autres outils de communications Facebook opérationnel (compte et page), 9 
films sur You Tube, … 

Ouvrages destinés à un public 
large  
 
 

1 DVD inte‐
ractif, 

1500 ex. 
 
 

1000 ex. /an 
(sur 5 ans) 

DVD interactif sur l’Agro‐écologie et Agriculture 
de Conservation, à Madagascar – F. Enjalric, Ra‐
kotondramanana, Tahina Raharison / Madamo‐
vie – 2012. 
 
Calendriers comportant des messages 
sur l’Agro‐écologie 

Manifestation grand public, dé‐
bats science société animés par 
l'unité, animation dans l’enseigne‐
ment primaire ou secondaire  
 

11
 
 
 
 
 
 
3 

Foires : Porte ouverte sur le Changement clima‐
tique (Antananarivo 2011), Porte ouverte sur le 
CC (Toamasina 2011), Foire TSIRY 2011 (Agricul‐
ture biologique et commerce équitable RTM), 
Fier Mada 2012 et 2014, SOFIA 2012 et 2014, 
Fifamanor 2012, FOFIFA 2014, JMA 2014, FCA 
2014 
Journées thématiques PADR : septembre 2013 ; 
septembre 2014 ; Mai 2015 

Journées de visite de terrain et 
d’échanges sur l’Agriculture de 
Conservation et l’Agro‐écologie 
 
 

3
 
 
4 

Visite échanges membres Task force: 2010 à 
Ampary, 2011 à Andasibe et 2012 à Ankazomi‐
riotra 
Visite échanges paysans (dans le cadre 
de la Task force AC) 
Journées agro‐écologiques (Moyen Ouest, Sud 
Est) 
Visite de terrain de la conférence internationale 
AFA 2014 : Itasy et Ambanitsena 

 

8. Analyse des interventions et des écarts sur les réalisations 
Cette analyse se propose d’évaluer les écarts d’interventions, de définir les contraintes de réalisations 
des activités lors de la mise en œuvre du projet appui national Agro‐écologie. Un certain nombre de 
perspectives est formulé sur base de ces analyses. 
 

8.1. Les écarts de réalisations et contraintes 

Les écarts sur les réalisations ont été basés sur les prévisions des activités définies dans le PTA annuel 
lors de la mise en œuvre du projet appui national Agro‐écologie. Il s’agit des activités non accomplie 
ou peu approfondie ou nécessitant un investissement particulier en terme de moyen ou de temps de 
mise en œuvre.  

Il faut noter que durant la phase de lancement du projet CMG 6011, et qui a en quelque sorte continué 
jusqu’à  la  fin du projet,  le GSDM n’a pas eu d’indicateurs propres et chiffrés. Cette réflexion a été 
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soulignée durant l’évaluation du GSDM (problème d’indicateurs cités), sans que des réflexions propres 
dans ce cadre aient été menées. 

Toutefois, une analyse des écarts et des contraintes dans la mise en œuvre des actions du GSDM est 
menée dans cette partie et résumé dans le tableau suivant et quelques éléments de discussions sont 
portées par la suite. 
 
Tableau 13 : Synthèse des écarts et contraintes 

Activités  Ecart Contraintes 

Changement  d’échelle 
dans  la diffusion des tech‐
niques 

Evolution  limitée  de  la  diffusion  de 
l’Agriculture de Conservation 

Difficulté  de mesure  et  de  définir  de 
vrais indicateurs  

Formation  à  tous  les  ni‐
veaux 

Faible  intégration  de  l’Agro‐écologie 
dans  l’enseignement de base et  l’En‐
seignement supérieur et académique  

Contraintes  de  compétences  tech‐
niques et manque de temps (ce travail 
demande encore de gros chantiers). 

Valorisation  et  socialisa‐
tion de la BDD man@mora  

Peu  de  valorisation  de  l’investisse‐
ment par rapport aux utilisateurs de 
terrain. 

Mise en œuvre dans un contexte de fin 
de projet  outil peu  valorisé par  les 
partenaires  de  développement ;  ex‐
haustivité  des  données  des  exploita‐
tions agricoles ; … 

Partage continu des  résul‐
tats de recherche 

Faible échange entre  la recherche et 
le développement, malgré  les  initia‐
tives prises 

Le GSDM a connu des difficultés de pla‐
nifier des séances d’échanges (orienta‐
tion des thématiques de recherche en 
lien avec  les demandes des projets de 
développement  et  partage  des  résul‐
tats).  L’organisation  commune  des 
dates est limitée. 

Politique publique  Non sollicitation du consultant sur  la 
politique publique  

Processus long sur la mise en œuvre de 
stratégie  nationale  d’Agriculture  de 
Conservation  et  d’Agro‐écologie  (con‐
sultation des acteurs locaux, régionaux 
et  nationaux,  ateliers  de  concertation 
et/ou des groupes de travail avec l’inté‐
gration de tous les acteurs, élaboration 
de la stratégie nationale, atelier de va‐
lidation). 

Prise  en  charge  partagée 
du  fonctionnement  du 
GSDM 

La prise en charge du fonctionnement 
du GSDM  reste  à  la  fin  du  projet  à 
100% par l’AFD 

Les recettes des fonds propres restent 
toujours  limitées  et  n’arrivent  pas  à 
supporter de façon progressive comme 
il  a  été  convenu  en 2012,  les  charges 
des  fonctionnements  propres  du 
GSDM. 

 

8.1.1. Changement d’échelle dans la diffusion 

Le GSDM a fixé comme objectif à atteindre  le changement d’échelle de  la diffusion des techniques 
Agro‐écologiques. Or, malgré  les réflexions émises  lors de  l’évaluation du GSDM où des problèmes 
d’indicateurs ont été abordés (« le GSDM n’est pas responsable direct de l’évolution des surfaces et 
du nombre d’agriculteurs »), il n’y a pas eu de vraie réflexion dans ce cadre. 

En effet, aucun indicateur n’a défini jusqu’à maintenant sur ce qu’on entend par changement d’échelle. 
Les  indicateurs mesurées  et  travaillés  jusqu’à maintenant  reste  sur  le nombre d’agriculteurs et  le 
nombre de surface. Or, dans les documents de Projet, il n’y a pas eu d’objectifs bien défini par rapport 
à ces indicateurs. Aussi, on ne peut pas définir à quel moment ou à quel niveau de surface et de nombre 
d’agriculteurs on change d’échelle. 
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Si on regarde par contre l’évolution de la diffusion dans le temps, la courbe suivante peut donner une 
idée de comment ça a évolué à l’échelle nationale. 
 
Figure 3 : Evolution de la diffusion à l’échelle nationale 
 

 
Source : Avant 2011/12, GSDM ; 2013/14, IDACC‐TFNAC  

(NB : situation en 2012‐2013 non disponible suite aux arrêts de différents projets) 

Les chiffres avant 2011/12  (GSDM) sont basés uniquement sur  les  techniques d’AC. Les chiffres en 
2013/14 (IDACC, 2014) intègrent en partie les techniques CSA (correspondant à l’Agro‐écologie plus 
large). Toutefois, ces chiffres de l’IDACC ne sont pas exhaustifs des actions menées dans tous Mada‐
gascar et des différents types de CSA ou Agro‐écologie ne sont pas intégrés.  

Si le changement d’échelle porte sur la forme de la courbe, où l’on s’attend à une forme d’évolution 
exponentielle, là, on peut dire que le changement d’échelle n’est pas atteint. Or, comme ce qui a été 
dit durant  l’évaluation,  le GSDM n’en est pas responsable direct et cela dépend des autres facteurs 
(financement disponible, Projets, autres acteurs…). 
Si on se limite en effet à ces indicateurs de surface et du nombre d’agriculteurs, on peut apporter les 
éléments d’explication suivant : 

- Arrêt des différents projets entre 2011 et 2013  (BVPI SE/HP, BVLac, certaines Antennes de 
PLAE, PACA dans le Sud) conduisant au manque généralisée de semences de plante de couver‐
ture à  l’exception des  initiatives au niveau de quelques paysans semenciers formés dans  le 
temps des projets. En effet, les actions de diffusion ont été surtout portées par les Projets et 
aucun relais n’a été capable de maintenir convenablement les acquis (dynamique de mise à 
disposition des semences, continuité des actions de conseils agricoles, collectes et partages 
d’informations…) 

- Les FDA/FRDA connaissant quelques limites en l’absence de l’outil financier n’ont pas pu pren‐
dre  les relais des Projets. Les dynamiques ont forcément baissées malgré  l’existence de ces 
outils sur place et les réflexions de transfert des informations dans ce cadre. 

- contraintes liées à l’environnement de la production agricole (vaine pâture, feux de brousse, 
statut foncier, infrastructures…) qui limitent l’extension voire même la pérennité des acquis. 
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En ciblant d’autres indicateurs, notamment le type d’actions et  les acteurs de développement et de 
protection de l’environnement touchés, la diffusion est passée dans une autre dimension. En effet, les 
acteurs des différents types d’action (protection de BVPI, lutte contre l’insécurité alimentaire, adapta‐
tion aux changements climatiques, RRC et GRC, augmentation des  revenus des paysans,  formation 
agricole et rurale, mise en relation entre Opérateurs privés et développement rural…) ont été sensibi‐
lisés et des initiatives pour chaque type d’actions ont été développés actuellement (Cf carte). 

Ce qui est sûr, c’est que ces actions de diffusion et ces dynamiques sont actuellement portées par les 
Projets. Les réseaux d’acteurs sont peu mobilisés sans financement de Projet. D’ailleurs, actuellement, 
les réseaux d’acteurs sensibilisés et dans  lesquels  le GSDM est  intégré, sont pour  le moment d’une 
portée nationale (TFNAC, GTCC) et à moindre mesure régionale (Cluster…). Ils sont globalement cons‐
titués d’ONG, toujours ayant leurs propres actions dans le cadre d’un Projet. Toutefois, les autres ré‐
seaux d’acteurs (comme les OP, les réseaux Privés en lien avec une filière quelconque…) ne sont pas 
suffisamment touchés et concernés par les actions menées. Ainsi, toutes les actions dépendent pour 
le moment de l’existence d’un Projet. Dans ce cadre, il y a encore du chemin pour parvenir au change‐
ment d’échelle de la diffusion de l’Agro‐écologique à l’échelle du Pays. 
 

8.1.2. Formation à tous les niveaux 

Beaucoup d’efforts et beaucoup d’actions ont été menés par le GSDM dans ce cadre. Toutefois, si on 
se réfère aux objectifs fixés durant le Symposium de 2010, un certain niveau n’a pas été touché à sa‐
voir le niveau de formation de base. 

Cet aspect n’a pas été du tout touché, car cela engagerait encore beaucoup d’investissement et dis‐
perserait les efforts du GSDM. Les efforts menés dans les autres actions de formations ont été déjà 
énormes au vu des capacités financières et surtout humaines du GSDM. 

L’ambition de toucher la formation de base constitue encore un gros chantier et nécessite des com‐
pétences et du poids pour appuyer les plaidoyers dans ce cadre. Cela ne concerne pas uniquement 
un seul Ministère mais différents Ministères, en sachant que même pour mobiliser le Ministère de 
l’Environnement, le GSDM connaît déjà de difficultés actuellement. Cela a également un caractère 
national, et au niveau d’un secteur que le GSDM ne connaît pas encore. 
 

8.1.3. Valorisation et socialisation de la base de données Manamora 

La base de données Manamora a été créée pour collecter, conserver en ligne et socialiser les données 
obtenues. Beaucoup de travaux de conception a été menée, et confrontés à des difficultés d’harmoni‐
sation. En effet, même pour deux Projets financés par  l’AFD,  l’harmonisation des  indicateurs et des 
éléments de données dans cette base, qui devrait être nationale, a été  très difficile et aboutissant 
même à une base assez  lourde avec beaucoup d’éléments et pas  forcément considérés de part et 
d’autres par  les utilisateurs. Ces difficultés ont ainsi conduit à  la difficulté de  leur valorisation, à  la 
difficulté d’intégration d’autres partenaires (actuellement, dans la base de données, il y a les données 
du projet BVLac sur 3 ans, les données du projet BVPI sur 2 ans et quelques éléments de données du 
PLAE Andapa). 

Aussi, à l’arrêt des projets BVPI SE/HP et BVLac ainsi que des actions du PLAE à Andapa, il n’y a plus eu 
de collecte de données et de l’approvisionnement continu de la base de données. 

La BDD a été fortement orientée au début sur  l’AC. Des travaux avec  la Task Force sur  l’AC ont été 
menés afin d’ouvrir cette BDD à des partenaires plus  large, au travers des actions de formation, et 
aussi d’intégration des onglets spécifiques pour des pratiques agro‐écologiques plus large. 
La situation reste ainsi à ce niveau par rapport à cette BDD. 
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8.1.4. Partage continu des résultats de recherche 

Des séances de partages des résultats de recherche ont été menées durant le projet CMG 6011. Les 
séminaires sont surtout à caractères très scientifiques, que certains acteurs de développement n’arri‐
vent pas à valoriser. Les actions d’animation menées par le GSDM ont été assez ponctuelles et n’ont 
pas souvent touchés des acteurs et partenaires plus larges (souvent, ça se limite aux Projets BVPI SE/HP 
et BVLac, qui ont aussi constitué de terrain d’analyse des chercheurs. Les résultats n’ont pas été ainsi 
socialisés à une échelle plus large. 

Il a été également noté que les thématiques de recherche n’ont pas été orientées de façon consen‐
suelle avec les acteurs de développement au sens plus large. Ils ont été souvent orienté par les cher‐
cheurs eux‐mêmes, par les experts et au travers des remontés des informations pendant les missions 
du GSDM. Les missions du GSDM ont permis en effet des remontés assez importants des probléma‐
tiques de terrain. Toutefois, les arènes de discussion ont globalement manquées sur l’orientation des 
thématiques. 

8.1.5. Travaux sur les politiques publiques 

Depuis l’évaluation du GSDM en 2012, cette structure s’est engagée à s’ouvrir dans des actions d’inté‐
gration de l’AE dans les politiques publiques. Cet engagement a été renforcé durant l’Atelier de réo‐
rientation de juin 2013, avec des propositions de se lancer dans les réflexions pour l’élaboration d’une 
stratégie nationale sur l’AE. Il a été proposé d’avancer ce travail avec l’appui d’un Consultant Interna‐
tional et national. 

Cela n’a pas été réalisé, dans un contexte de fin de Projet en 2014. En effet, l’élaboration d’une stra‐
tégie nationale sur l’Agro‐écologie demande un processus long notamment avec des processus de con‐
sultation des acteurs  locaux, régionaux et nationaux, ateliers de concertation et/ou des groupes de 
travail et également avec des ateliers de validation. 
 

8.1.6. Prise en charge partagée du fonctionnement du GSDM 

Vers les années 2012, des réflexions sur une prise en charge partagée du fonctionnement du GSDM 
ont été avancées par le bailleur principal. L’objectif est d’assurer la pérennisation de la structure par 
la diversification des sources de financements (autres bailleurs de fonds, prestations, …). La demande 
s’est traduite par des prises en charge progressive de la charge fixe sur fonds propre. Or, à l’arrêt des 
grands projets de développement, potentiellement importants, pour la sollicitation d’appuis du GSDM, 
des baisses énormes de sollicitation et donc des recettes du GSDM ont été observées. 

Des sollicitations d’autres bailleurs ont été également évoquées. Le GSDM n’a pas suffisamment solli‐
cité les bailleurs dans ce cadre. Ils ont été sollicités pour des actions de diffusion, et non sur les appuis 
aux fonctionnements du GSDM. 

Ces aspects ont aussi poussé  le GSDM dans des actions de diffusion, qui ne  font pas normalement 
partie des rôles du GSDM. Cela a pourtant apporté quelques ressources pour le GSDM pour rester dans 
le paysage et cela a également permis aux GSDM de jouer ses rôles de plaidoyers et d’intégrations aux 
réseaux de développement. 
 

8.2. Perspectives 

Le maintien et la pérennisation du GSDM ainsi que le renforcement des rôles tenus par cette structure 
sont très importants pour accompagner le changement d’échelle de la diffusion de l’Agro‐écologie.  

Au vu des observations menées ci‐dessus, des réflexions sur les indicateurs de changement d’échelle 
s’avèrent nécessaire pour mieux orienter les actions du GSDM. Quelques orientations restent toutefois 
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valables et méritent le renforcement pour parvenir à cet objectif au vu des enjeux de sécurité alimen‐
taire, d’ouverture aux marchés d’exportation tel qu’il a été défini par le PSAEP, de protection des res‐
sources naturelles et de changements climatiques actuels.  
 

8.2.1 Renforcement des rôles du GSDM 

Les perspectives portent sur le renforcement des rôles proposés au GSDM durant ses récentes ouver‐
tures à savoir l’Ingénierie technique, l’ingénierie d’intégration (intégration aux politiques publiques) et 
l’ingénierie de développement (intégration aux réseaux d’acteurs). 

 
Renforcement de ses rôles d’Institut technique 
Malgré les acquis actuels, beaucoup de chemins restent encore à faire pour le GSDM, car les enjeux 
sont énormes à l’échelle du pays et beaucoup d’actions restent à faire pour parvenir au changement 
d’échelle de la diffusion des techniques Agro‐écologiques. 

Au vu des changements de contextes, le GSDM devrait toujours assurer ses rôles de veille technique 
et de capitalisation des acquis, pour les socialiser au travers des différentes actions dans tout le pays 
pour mieux accompagner le changement d’échelle. 

Il a été également noté que les aspects plus larges de l’Agro‐écologie, malgré les efforts des différents 
partenaires dans tout le pays, restent encore assez limités. Le GSDM devraient se focaliser davantage 
dans ces aspects, en sachant que l’ouverture vers l’Agro‐écologie plus large a été déjà officialisée par 
le changement de la dénomination du GSDM et de ses actions. 

Dans ce cadre, des efforts devraient également menées, en collaboration avec la TFNAC, sur le suivi de 
l’évolution des chiffres à  l’échelle nationale en matière de diffusion de  l’Agro‐écologie au sens plus 
large. 

Il est aussi constaté que les documents de travail du GSDM sont globalement orientés sur les aspects 
techniques. Des actions pour renforcer  les éléments socio‐économiques et sortir des documents de 
travail dans ce cadre devraient être menées au sein du GSDM. Beaucoup d’acteurs, y compris les bail‐
leurs, sont actuellement demandeurs de ces travaux sur les aspects socio‐économiques où les acquis 
sont disponibles mais pas assez partagés sous formes de documents plus accessibles à tous les cibles.  

Il a été montré que la recherche reste un pilier essentiel dans l’accompagnement de la diffusion des 
techniques agro‐écologiques. Pour les actions à venir, le GSDM devrait toujours jouer son rôle d’inter‐
face entre la recherche et le développement. Des actions de recherche action et thématique devraient 
toujours être menées et pilotées par le GSDM pour renforcer ce rôle et pour répondre directement 
aux questions et aux problématiques rencontrées sur terrain. Les thématiques prioritaires à dévelop‐
per sont :  

- les créations variétales et  renforçant de  façon continue  les  liens avec  les agriculteurs  sous 
forme de réseaux de collection multi‐locale, 

- l’intégration agriculture‐élevage en renforçant les acquis actuels et accompagner les diffusions 
des résultats en milieu paysan, tout en accompagnant les réflexions dans ce cadre, 

- les aspects socio‐économiques avec les travaux de réflexion à l’échelle des exploitations agri‐
coles mais également des réflexions à l’échelle des territoires en matière de diffusion, et en 
intégrant  également  les  réseaux d’acteurs et  les politiques publiques dans  les  axes de  re‐
cherche. 

En matière de formation, le GSDM devrait toujours intervenir sur les différents niveaux proposés du‐
rant le Symposium 2010 : 

‐ Sensibilisation et éducation, 
‐ Renforcement des capacités en milieu rural,  
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‐ Formation professionnelle, 
‐ Enseignement supérieur professionnel et académique 

Dans la sensibilisation et éducation, en plus des actions courantes de sensibilisation de masse (partici‐
pation aux foires, création et projection de film, participation à des animations radio…), un gros chan‐
tier à venir consiste à  intégrer  l’Agro‐écologie dans  les formations de base notamment sur  le cours 
« SVT : Science de la Vie et de la Terre ». Cela engage encore des réflexions de fond et beaucoup de 
moyen avec des résultats pouvant aller sur le moyen et long termes. 

Sur le renforcement des capacités en milieu rural, le GSDM a déjà mené beaucoup d’actions là‐dessus 
notamment auprès des acteurs de développement et de protection de l’environnement. Ces actions 
devraient être continuées mais gérés autrement, en sollicitant un peu plus d’engagement de la part 
des acteurs notamment dans la participation sur la mise en œuvre, mais également et surtout dans la 
planification d’un objectif d’établissement de plan d’actions et dans  la mise en œuvre effective. Le 
rapprochement avec le système CSA/FRDA et les réseaux d’acteurs locaux reste aussi important.  

Concernant la formation professionnelle, durant les phases précédentes, les outils (référentiels…) ainsi 
que les personnes ressources (formateurs) ont été créés. La phase de mise en œuvre proprement dite, 
notamment de la formation professionnelle des Conseillers Agricoles en Agro‐écologie, reste encore à 
mener (demandant également beaucoup d’actions de la part du GSDM). 
Pour l’Enseignement supérieur et académique, le GSDM ne devrait pas perdre de vue les initiatives en 
cours. Dans  la plupart des cas, dans la formation de ce type dans d’autres pays, la participation des 
professionnels sont très sollicités dans ces cursus de formation. Le GSDM est bien placé pour assurer 
ce rôle d’interface entre l’enseignement supérieur et le monde académique. En termes de contenu, le 
GSDM est également bien avancé dans ce cadre. 

Renforcement des rôles sur l’intégration aux politiques publiques 

Des acquis importants ont été notés récemment en matière d’intégration de l’Agro‐écologie dans les 
politiques publiques. Toutefois, l’intégration de l’AE dans les politiques publiques est un processus à 
long terme et ne se limite pas seulement à l’intégration dans les documents mais aussi à ressortir des 
actions nationales qui en découlent. En effet, les documents de politiques publiques à Madagascar ont 
toujours connus de vrais obstacles dans leurs mises en œuvre réelles. Une fois inscrit dans les docu‐
ments politiques, quelles actions prendre dans la pratique ? 

Le GSDM peut jouer un rôle de facilitateur dans la construction de la stratégie nationale sur la base 
d’un processus interministériel.  

L’objectif est d’intégrer les acteurs dans la conception mais également pour plus tard dans la mise en 
œuvre de la politique et surtout en tant que relais des politiques menées au travers des projets qui ne 
s’inscrivent pas forcément dans  la durée. En effet, dans  l’intégration de  l’AE/AC dans  les politiques 
publiques,  l’établissement de document ou  lettre  de politiques  et/ou de  stratégie nationale n’est 
qu’une étape, c’est la mise en œuvre d’une action concrète favorisant la mise en œuvre de l’AE/AC et 
l’implication des différents acteurs concernés qui constitue la finalité. 

Renforcement des rôles d’ingénierie de développement et d’intégration aux réseaux 

L’intégration dans les réseaux d’acteurs est une des nouvelles orientations du GSDM. Les actions me‐
nées depuis les nouvelles orientations ont été orientées sur les réseaux et plateformes à l’échelle na‐
tionale. Or, pour parvenir au changement d’échelle de la diffusion de l’Agro‐écologie, des actions d’ani‐
mation des réseaux d’acteurs à l’échelle territoriale sont également importantes. En effet, il a été cons‐
taté que les actions de diffusion des pratiques d’Agro‐écologie ont été toujours portées par les Projets. 
Une fois que les projets s’arrêtent, les dynamiques de diffusion stagnent voire même en régression. 
Cela montre que les réseaux d’acteurs ne constituent pas encore de relais pour les politiques publiques 
et notamment de relais pour les projets de diffusion de l’AE. Des réflexions dans ce cadre devraient 
être menées par le GSDM dans les années à venir. 
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8.2.2 La pérennisation du GSDM 

La  pérennisation  du GSDM  constitue  un  élément  très  important  pour  parvenir  à  un  changement 
d’échelle dans la diffusion de l’AC/AE à Madagascar. Plusieurs réflexions ont été menées depuis l’éva‐
luation prospective de 2012 et notamment à la suite de l’Atelier de concertation en juin 2013. 

Le maintien de Statut d’Association a été retenu avec toutefois réorganisation du statut pour être con‐
forme aux nouvelles  réorientations, notamment une  redéfinition de ses missions, cibles, domaines 
d’intervention ainsi que de sa gouvernance, se sachant que : 

‐ la possibilité de  financement par  l’Etat au  travers de  la  reconnaissance des  rôles d’Institut 
Technique du GSDM comme d’utilité publique ; 

‐ la reconnaissance des bailleurs reste encore trop limitée pour permettre l’allocation d’un fond 
spécifique pour l’Agro‐écologie (au travers de la fondation en Agro‐écologie). En effet, même 
avec l’état actuel des choses, même avec une certaine reconnaissance des rôles du GSDM, à 
part l’AFD, aucun bailleur n’est encore prêt à prendre en charge une partie des frais de fonc‐
tionnement du GSDM. Les financements passent toujours au travers de  la réalisation d’une 
activité sous forme de prestation ou de gestion du projet (souvent insuffisants pour faire fonc‐
tionner  le GSDM). Certains rôles d’utilités publiques ne sont pas  intégrés dans ces  lignes de 
budget ; 

‐ les expériences antérieures ont bien démontrées  les prestations de services sont  largement 
insuffisantes pour se transformer en une ONG indépendante. 

Il faut souligner que rester sur le statut d’Association demande encore des possibilités de financement, 
de différents types : 

‐ de financement  public (de type AFD, ou Etat...) avec une prise en charge (même partiel) des 
frais de fonctionnement, 

‐ des gestions de projet type COMESA/MANITATRA mais avec un enveloppe plus conséquente 
qui permet une meilleure valorisation des prestations du GSDM que  les prestations  sensu 
stricto avec les autres projets. 

‐ des engagements plus poussés des membres avec des partages de rôles bien définis (voir éva‐
luation du GSDM, 2012). 

En effet, cet aspect demande une réflexion commune entre le GSDM et ses membres à trouver des 
financements ensemble où à établir ensemble des projets spécifiant les rôles de chacun. Pour le mo‐
ment, le GRET est presque le seul membre qui joue bien ce rôle en menant des réflexions ensemble 
avec le GSDM sur de nouveaux projets et en attribuant des interventions correspondant aux vrais rôles 
du GSDM. Pour certains membres,  le GSDM est souvent pris comme une source ou un moyen pour 
trouver de financement. Cette dernière figure est la plus idéale mais demande des engagements plus 
poussés des membres. 

8.2.3 Le financement des actions en Agro‐écologie 

Sur  le  financement des actions de développement de  l’Agro‐écologie, on peut noter  la perspective 
d’ouverture de financement en plus de l’appui de l’AFD tel :  

- PLAE III lancée en 2014 pour les régions de DIANA et de BOENY ;  

- Programmes ASARA et AINA de l’UE ;  

- Projet AD2M du FIDA dans l’Ouest de Madagascar ;  

- PSDRRI dans la région SOFIA (AGA KHAN) ;  

- COMESA : Projet Manitatra, poursuite des actions à  terme de  laphase pilote dans deux  ré‐
gions ;  

- Task force au niveau national géré par la FAO ;  

- Projet de  la Banque Mondiale en cours de préparation : Land Management et Agroecology 
(région Est et Vakinankaratra) ; … 
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9. Rapport financier sur le CMG 6011.01K 
Le Projet Appui National Agro‐écologie a fait  l’objet d’un accord de rétrocession de financement de 
l’AFD d’un montant de 1.750.000 euros au GSDM, signé le 1er décembre 2008. La date limite de verse‐
ment des fonds était fixée au 31/12/2013. Le projet rentre dans le cadre du concours de l’AFD CMG 
6011 de 10,765 millions d’euros signé entre l’Etat Malagasy et l’AFD (projet BV LAC) dont la finalité est 
l’amélioration des revenus des producteurs et la protection des bassins versants dans la région du Lac 
Alaotra ainsi que  la poursuite de  l’appui à  la promotion des techniques agro‐écologiques au niveau 
national par le GSDM qui mène des activités de coordination, de recherche appliquée et de formation 
et de recherche thématique (consortium SCRiD incluant le FOFIFA, le CIRAD et l’Université d’Antana‐
narivo). Le projet comprend un appui d’un expert CIRAD cofinancé par  l’AFD et  le CIRAD et basé au 
GSDM. Les fonds rétrocédés au GSDM se décomposent dans les rubriques suivantes : 
 
Tableau 14 : Décomposition du fonds rétrocédé au GSDM 

N°  Rubriques  Montant (euros) 

1  Investissement  326.200 

2  Assistance technique (y compris mission)  522.400 

3  Fonctionnement GSDM  228.000 

4  Fonctionnement TAFA  438.400 

5  Programme URP – SCRiD (FOFIFA/Université)  235.000 

Total  1.750.000 

L’Accord de rétrocession de financement au GSDM a fait  l’objet d’un avenant N° 1 signé  le 16 août 
2012 qui a pour objet le réaménagement des fonds rétrocédés tenant compte de la fin des activités de 
l’ONG TAFA et du transfert de 200.000 euros au projet BV LAC. Les détails des rubriques après réamé‐
nagement ont été modifiés comme suit : 
 
Tableau 15 : Décomposition du fonds rétrocédé au GSDM, avenant N° 1 

N°  Rubriques  Montant initial (euros)  Montant final (euros) 

1  Investissement  326.200  166.200,00 

2 
Assistance technique (y compris 
mission) 

522.400  522.400,00 

3  Fonctionnement GSDM  228.000  567.994,05 

4  Fonctionnement TAFA  438.400  58.405,95 

5 
Programme URP – SCRiD 
(FOFIFA/Université) 

235.000  235.000,00 

Total  1.750.000  1.550.000,00 

Un avenant N° 2 au concours AFD CMG 6011 sur la convention de financement sur BV Lac signé le 30 
avril 2014 a pour objet  le réaménagement des  lignes budgétaires et  l’affectation des reliquats à  la 
FAUR et au GSDM ainsi que le report de la date limite de versement des fonds au 30/06/2015. Dans ce 
réaménagement des lignes budgétaires, la composante « Appui National Agro‐écologie » du GSDM a 
été portée de 1.550.000,00 euros à 1.810.000,00 euros. Ce réaménagement budgétaire a permis au 
GSDM de poursuivre des activités jugées essentielles et constructives pour la campagne agricole 2014‐
2015 dont un projet d’appui‐conseil aux producteurs du Lac Alaotra pour la pérennisation des activités 
de BV Lac. Après appel d’offres, c’est SD MAD qui a été retenu pour mener cette activité de juin 2014 
à mars 2015. 
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Tableau 16 : Décomposition du fonds rétrocédé au GSDM, avenant N° 2 

N°  Rubriques 
Montant initial (eu‐

ros) 
Montant après ave‐

nant N°1 
Montant après 
avenant N°2 

1  Investissement  326.200  166.200,00  108.592 

2 
Assistance technique (y 
compris mission) 

522.400  522.400,00  465.052 

3  Fonctionnement GSDM  228.000  567.994,05  942.950 (*) 

4  Fonctionnement TAFA  438.400  58.405,95  58.406 

5 
Programme URP – SCRiD 
(FOFIFA/Université) 

235.000  235.000,00  235.000 

Total  1.750.000  1.550.000,00  1.810.000 

(*) Y compris marché SDMad sur l’appui conseil au Lac Alaotra. 
 
Tableau 17 : Plan de financement et coût du Projet (en Euros) 

 
 
   

En Euros 

Rubrique
Fonds 

rétrocédés 
initial

Fonds rétrocédés 
après avenant 

N°01

Fonds 
rétrocédés après 

avenant N°02

Montant 
engagé

Reste à 
engager

Cumul des 
décaissements 
au 30/06/2015

% de 
décaisse

ment

SOLDE 

1. Investissement 326 200 166 200 108 592 108 593 -1 105 862 97% 2 730

2. Assistance technique (y 
compris mission) 

522 400 522 400 465 052 465 052 0 445 132 96% 19 920

3.1. Fonctionnement et activités 
du GSDM 

788 950 659 843 129 107 737 709 94% 51 241

3.2. Marché SD MAD 154 000 154 000 0 138 373 90% 15 627

4. Fonctionnement TAFA 438 400 58 406 58 406 60 818 -2 412 60 818 104% -2 412

5. Programme UPR-SCRiD 
(FOFIFA/Université)

235 000 235 000 235 000 235 000 0 230 222 98% 4 778

TOTAL 1 750 000 1 550 000 1 810 000 1 683 305 126 695 1 718 115 95% 91 885

228 000 567 994
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Figure 4 : Répartition budgétaire des décaissements du 30 juin 2015 
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Conclusions  

L’évaluation du GSDM en 2012 a défini les réorientations des missions du GSDM en lien avec son rôle 
d’utilité et de service aux publics variés (produits de capitalisation, formations de divers niveaux, inté‐
gration de  l’Agro‐écologie dans  les politiques publiques, …). Les activités réalisées dans  le cadre du 
projet appui national Agro‐écologie concernent surtout :  

 transfert de savoir et la capitalisation des expériences avec la production des produits de capitali‐
sation sous forme des manuels, des fiches techniques, de DVD ou films, … 

 formation des acteurs de développement rural élargis (Sécurité alimentaire, RRC/GRC, protection 
de  l’environnement, des aires protégées et  la recherche d’alternative ; acteurs et projets sur  le 
Changement climatiques ; …) et dans le domaine de la Formation Agricole et Rurale. 

 accompagnement de  la recherche pour  le besoin des thématiques divers de diffusion des tech‐
niques agro‐écologiques portant sur  la compréhension des mécanismes biologiques et physico‐
chimiques liés aux performances des systèmes SCV, la réponse aux préoccupations des opérateurs 
en AC, et la mise en œuvre des approches de compréhension, d’analyse et d’accompagnement des 
processus de diffusion de l’innovation et des savoirs faire. 

 animation et promotion des techniques agro‐écologiques par les différentes représentations aux 
évènements promotionnels d’envergure nationale et internationale, la promotion des projets de 
pérennisation des acquis type suite BVPI SE/HP ou BVLac ou la mise en œuvre de nouveau projet 
basé sur les expériences réussies des projets comme le cas de Manitatra dans le Moyen Ouest et 
le Sud Est. 

En matière d’acquis, certaine avancée ont été notée au cours de la mise en œuvre du projet notam‐
ment la recherche en réponse aux problématiques actuels du développement rural avec les nouvelles 
variétés de Riz pluvial, l’intégration Agriculture‐Elevage, l’intégration de l’Agro‐écologie dans les docu‐
ments de politiques sectorielles, le changement d’échelle dans la diffusion, … Toutefois, beaucoup de 
chemins restent encore à faire face aux enjeux actuels de sécurité alimentaire, de protection des res‐
sources naturelles et de changement climatiques à Madagascar. 
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Annexes 

Annexe 1 : CADRE LOGIQUE ET PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL (VERSION DU 2013‐2014) 

  Logique d'intervention 
Indicateurs objectivement vérifiables et Objectifs chiffrés pour 

2014 
Sources et moyens de 

vérification 
Hypothèses 

Objectifs gé‐
néraux 

Promotion de l'Agriculture de conservation et de l'Agro‐
écologie à Madagascar 
et Appui au programme national d’Agro‐écologie 
Changement d'échelle de la diffusion de lAgro‐écologie à 
Madagascar 

AE incluse dans la politique générale du développement rural ‐ Rapport GSDM et rap‐
ports des opérateurs 
‐ Rapports des projets  
‐ Documents ministé‐
riels 

‐La crise politique et institutionnelle 
n'influence pas la mise en œuvre du pro‐
jet 
‐ Maintien de l'appui du bailleur de fonds 
(AFD) au développement rural                     

Objectif spé‐
cifique 

Les techniques Agro‐écologiques sont mises en œuvre 
dans le développement rural comme une voie d'améliora‐
tion de la production agricole et de protection des res‐
sources naturelles et d'adaptation au changement clima‐
tique 

AE incluse dans les projets de développement rural, de protection 
de l'environnement et d'adaptation au changement climatique et 
dans le programme de la formation professionnelle et technique 

‐ Rapport GSDM et rap‐
ports des opérateurs 
‐ Rapports des projets 
‐ documents de poli‐
tique générale 

‐Adhésion des institutions aux objectifs 
de l'agriculture de conservation 
‐Non réticence aux changements et aux 
nouvelles techniques 
‐ Implication progressive des institutions 
politiques 

Résultats at‐
tendus 

1) Capitalisation: un référentiel technique est constitué 
par différents supports pédagogiques en intégrant les ac‐
quis expérimentaux et théoriques  

Manuel SCV Version intégrale éditée en nombre limité entre 100 et 
200 exemplaires 
Ré‐édition des fiches techniques épuisées: fiches stylo et autres 
fiches épuisées et du DVD GSDM actualisé. 
Dossier de capitalisation à éditer en version papier et en X Banner 
Site internet à actualiser et à traduire en Anglais 

‐ Nombre d'exem‐
plaires distribués               
‐ Rapports du projet 

2) Les dispositifs de recherche et de formation sont renfor‐
cés y compris les dispositifs terrain et le processus d'ingé‐
nierie de formation, ainsi que les compétences des 
membres du GSDM et de ses partenaires  

‐ Dispositif SPAD reconduit pour certains thème comme les variétés 
et les H7 … 
'‐ séances d'échanges avec la recherche 
'‐ 2 dispositifs de formations reconduits pour 2013‐2014 avec les 
mêmes opérateurs: Ivory et Marololo (tanety et baiboho) 
'‐ sites de formation dans les EASTA et autres centres: EASTA Amba‐
tobe, Ivoloina, Bezaha, Ambanja, CEFFEL Antsirabe, CRFPA Anta‐
neitmboahangy, Lycée Agricole FERT Abondromisotra. 
'‐ Référentiel de formation en AC finalisé (mission Tatin) 
'‐ Formation de techniciens opérationnels: nombre de sessions:... 
'‐ Formation de formateurs: Nombre de sessions: ... 
'‐ Formation de cadres: Nombre... 

‐ Rapport GSDM,
‐ Rapports des opéra‐
teurs 
‐ Rapports des projets  

‐ Les centres de formation acceptent 
d'entretenir les sites de formation. 
 
 
 
 
 
'‐ Les formateurs des centres de forma‐
tion s'engagent dans les formations pré‐
vues. 

3) Le rôle d'institut technique et d'appui à l'Agro‐écologie 
du GSDM est reconnu et conforté vis‐à‐vis de ses parte‐
naires, des institutions impliquées dans l'Agro‐écologie, 
des bailleurs de fonds et des autorités administratives 
pour une meilleure mise en œuvre de l'Agro‐écologie. 

‐ S&E du projet                  
‐ Rapports des experts 
‐ Rapports des bailleurs
‐ Compte rendus divers    

‐Adhésion des autorités administratives 
‐ Adhésion des opérateurs  
‐ Adhésion des partenaires 
‐ Le GSDM maintient un certain nombre 
de missions de suivi et d'évaluation 

4) Les techniques d'agro‐écologie sont connues, appréhen‐
dées et mises en œuvre à une échelle supérieure en 

Réunions de sensibilisation à l'intention des décideurs poli‐
tiquesNote stratégique à l'intention des décideurs politiquesRéu‐
nion Task force Nationale et groupes thématiques : 2 réunions (40 

‐Adhésion des opérateurs ‐ Adhésion des 
partenaires ‐ Adhésion des autorités lo‐
cales‐ maintien de l'appui des bailleurs 
de fonds au développement rural                 
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termes de quantité et de qualité suite mise en œuvre ingé‐
nierie d'intégration y compris promotion et approche des 
politiques publiques 

participants à chaque réunion)Groupe thématique régional et visite 
échanges  

5) Le projet d'Appui à l'agro‐écologie (concours 6011) est 
clôturé par un atelier de synthèse 

‐ Concertations membres et partenaires ; 
Nombre de participants 

 
 

Activités /  
Résultats attendus 

Activités  Moyens  Coûts  Pré‐conditions requises 

Résultat 1  Capitalisation: un référentiel technique est constitué par différents supports pédagogiques en intégrant les acquis expérimentaux et théoriques 

 
1.1. Elaboration et édition du Manuel pratique du semis 

direct à Madagascar 
Manuel SCV Version intégrale éditée en nombre limité 
entre 100 et 200 exemplaires 

      15 000    

  1.2. Edition fiches techniques (OP et paysans)  Prestation imprimeur  10 000    

 

1.3. Constitution  de  dossiers  de  capitalisation
Compilations  des  réalisations,  analyse,  capitalisa‐
tion et actualisation du DVD, posters en X Banner 

Equipe GSDM + membres et partenaires + prestataires 
éditeur et Madamovie 

         15 000  Important mais difficile de cons‐
tituer la matière première 

Résultat 2  Appuis aux dispositifs de recherche et de formation et les compétences du GSDM et de ses partenaires sont renforcées 

 
2.1‐ Soutien au rôle de recherche thématique du SPAD  Ligne budgétaire Recherche thématique (TC + reliquat de 

la ligne de 24.000 Euros) 
     46 249  avenant au marché SCRiD 

 
2.2  Exploitation  et  valorisation  des  travaux  de  re‐
cherche en lien avec AE et DR (socio‐économie) 

Un atelier de valorisation (mai/juin)  1 000    

  2.3. Soutien au rôle de formation         
  2.3.1. Intégration AC dans SNFAR + FORMAPROD  Concertations       

 
2.3.2.  Dispositifs  d'appui  techniques  et  de  formation 
(sites de formation + sites EASTA) 

Prestations extérieures de mise en œuvre dispositifs ter‐
rain et accueil formations 

15 000  Les compétences en formation 
en AC restent disponibles 

  2.4‐ Appui aux activités de formation           

  2.4.1 Mise en œuvre stratégie ingénierie de formation et 
préparation référentiel de formation 

Mobilisation structures de formation et prestation consul‐
tant extérieur (Ing formation) + réunions concertation 
(SNFAR) + prestataires 

  7 000 

  

  2.4.2 Prise en  charge actions de  formations de  techni‐
ciens agricoles en AC, y compris aspects pratiques 

Prestations extérieures en formation AC + partenaires: 
environ 15 sessions de formation 

  10 000  Les compétences en formation 
en AC restent disponibles 

  2.4.3 Mise en œuvre ou prise en charge de formations de 
formateurs pour les lycées agricoles et autres structures

Mobilisation de prestataires auprès de structures de for‐
mation initiale (lycées agricoles, autres) + Stage de terrain 

  10 000  Les compétences en formation 
en AC restent disponibles 

Résultat 3  Le rôle d'institut technique et d'appui à l'Agro‐écologie (d'animation et de coordination) du GSDM est reconnu et conforté    

 
3.2. Mise en œuvre d'opérations de pérennisation des 
activités des projets AFD (BV Lac et fin BVPI) 

Missions de l'équipe GSDM  
Prestations opérateurs 

  
  

 
3.2.1 Mise en œuvre d'opérations de pérennisation des 
activités BVPI SE/HP 

Missions de l'équipe GSDM  
Prestations opérateurs 

    28 750 
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3.2.2 Mise en œuvre d'opérations de pérennisation des 
activités BV LAC  

Missions de l'équipe GSDM  
Prestations opérateurs 

   5 000 
  

 
3.3. Fonctionnement et activités de la Direction exécu‐
tive du GSDM 

Ligne budgétaire sur la base de réalisation 2013 (5000 
EUROS par mois) 

    70 000 
  

 

3.4. Animation et promotion AC à Madagascar et au 
niveau régional  
Réunions, ateliers thématiques et séances d'échanges 

Equipe et moyens du GSDM + logistique     Implication des partenaires et 
membres du GSDM 

 
3.4.1 Dynamisation et soutien de la Task force nationale 
en AC 

Equipe et moyens du GSDM + logistique       

 
3,4.2 Valorisation des travaux, participation séminaire 
et congrès internationaux 

Inscriptions, déplacements et séjours  5 000    

  3,4.3 Evénements promotionnels  inscriptions et frais de stands  1 000    

 
3,4.4 Mise en œuvre, action de sensibilisation et d'infor‐
mation avec MEF, MNP pour action env. cc 

Réunions GTCC et avec MEF      1 000    

 
3,5.Suivi et appui autres projets et ONG opération‐
nelles 

Equipe et moyens du GSDM + logistique  3 000    

Résultat 4  4. Les missions, les cibles et domaines d'intervention du GSDM sont redéfinies       

  4.1. Evaluation prospective du GSDM en décembre 2012
4.2. Définition des missions, cibles du GSDM, élargisse‐
ment des domaines et cibles d'intervention,  réorienta‐
tion de la mission et définition de nouvelle finalité (Ate‐
lier Ampefy) 
4.3. Changement de statuts, de la gouvernance et des 
missions du GSDM, nouveaux postes (AGE du 30 Sep‐
tembre, Comité de Pilotage, CA, …) 
4.4. Assistance technique 

Appui consultant (Conception)  3 000
9 000 + 12 000 (pé‐
rennisation GSDM)

1 000 
 

5 000 

  

Résultat 5  Résultat 5: Le projet d'appui à l'Agro‐écologie (concours 6011) est clôturé par un atelier de synthèse 

  5.1 Organisation d'un atelier de clôture Juin 2015  Posters, invitations, locations, traiteurs  5 000    
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Annexe 2 : Planning de la formation de formateurs 

 
   

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1. Organiser la formation des enseignants (recherche de 
partenaire/lieu de formation)
2. Présenter le référentiel aux organismes non impliqués : EPSA 
Bevalala,  EASTA Fianarantsoa, IST Ambositra, …

3. Identifier des personnes ressources pour la formation de formateurs 
et préparer la formation
4. Atelier de démarrage de la formation de formateurs
5. Mettre en œuvre la formation des enseignants :

5.1. MFT1:Agroécologie et agriculture durable
5.2. MFT2 : Ecosystèmes cultivés en Agriculture de Conservation 
5.3. MFP2: L’intégration agriculture élevage en AC/AE
5.4. MFP3: Contrôle des bio-agresseurs et des pestes végétales en 
5.5. MFT3 (Suivi économique de l’exploitation en AC) et MFT4 
(Communication en situation professionnelle)
5.6. MFP1: Proposition de systèmes en AC en réponse aux attentes 
des agriculteurs 
5.7. Ingénierie pédagogique 

6. Evaluer les résultats de la formation des enseignants
7. Réaliser une mallette pédagogique pour les enseignants en AE/AC
8. Préparer les cours et les épreuves d'évaluation
9. Faire des Visites de terrain
10. Attester la formation des enseignants

janv-15 févr-15 mars-15ACTIVITES / SOUS ACTIVITES
2014 2015

juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14
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Annexe 3 : Liste des missions d’appui du GSDM de 2011 à 2015 

Mission d’appui et de suivi des autres projets en 2011 
Missionnaires  Dates  Objet de la mission 

Frank ENJALRIC  4 au 7 avril  Suivi des opérations de diffusion du PLAE à Andapa 
Constats : 

Les équipes du PLAE ont su maîtriser les installations des plantes de couverture et vérifier les capacités de ces plantes, notamment le stylosanthes à 
croitre rapidement et couvrir le sol, et doivent maintenant s’appliquer à combiner les différentes solutions de LAE, de SCV, de fertilisation organique, 
etc. 
Les principales propositions portent sur l’habillage des cultures, l’installation de haies vives et de cultures et plantes de couverture en bandes alternées 
perpendiculaires à la pente, l’utilisation de plantes auxiliaires pour assurer la recharge en biomasse, la fertilisation organique, la formation des paysans 
pilotes comme référents formateurs. 
Il faut noter la motivation et l’intérêt des paysans par leur forte participation aux visites. 

RAZANAMPARANY Célestin  23 au 27 mai  Suivi des opérations de diffusion PLAE à Marovoay 
Constats : 

Mission effectuée pour le compte du GSDM dans le cadre de la convention entre le GSDM et le PLAE. 
Les réalisations de cette dernière saison ont consisté à renforcer des plantes de couvertures dans les cultures ou les laisser en jachère essentiellement 
le stylosanthes. 
L’installation des plantes de couverture prend du temps car la majorité des sols dans la région sont dégradés. Le stylosanthes confirme sa capacité de 
produire une belle biomasse sur 2 cycles dans ces sols dégradés. Dans le cas ou la pluviométrie est bonne comme le cas de cette campagne, il est 
possible d’avoir une bonne biomasse au bout d’une année sur les sols plus riches (sols argilo sableux, sols rouges sur basalte) à condition de semer 
très tôt les plantes de couverture. 

Rakotondramanana  20 au 25 novembre  Mission de programmation de l’AC dans l’antenne PLAE de Marovoay 
Constats : 

La mission a été accompagnée par l’équipe technique de l’antenne PLAE et par le Directeur exécutif de l’ONG MAZAVA : en effet, le PLAE étant dans 
une phase de retrait dans cette antenne, l’essentiel des activités en AC seront mis en œuvre par l’ONG MAZAVA avec un appui du PLAE.  
Dans l’antenne de Marovoay, les sols sont des sables roux très dégradés dont la régénération est très lente. Les feux de brousse sont tout le temps 
une menace. D’ailleurs le site de référence installé en 2006/2007 a été brûlé cette année. On va essayer de le récupérer car l’ONG MAZAVA veut en 
faire un site école. 
Comme dans le Menabe, l’effet du paillage et du fumier de ferme sont très significatifs. Mais l’utilisation de l’engrais n’est pas rentable même si son 
effet sur le rendement est positif, donc il vaudrait mieux favoriser les fortes doses d’engrais ou de compost.  
Le meilleur système reste les systèmes à base de Stylosanthes 

Frank ENJALRIC  27/11 au 01/12  Mission de programmation dans l’antenne PLAE d’Andapa 
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et Hasina 
Constats : 

Il a été constaté une bonne participation des agriculteurs au cours des visites. Il y a manifestement des relations de confiance entre les paysans et les 
encadreurs.  
Les principales propositions techniques portent sur l’habillage des cultures, l’installation de haies vives et de cultures et plantes de couverture, l’uti‐
lisation de plantes auxiliaires pour assurer  la recharge en biomasse,  la fertilisation organique. Cet aménagement global y compris  les rotations et 
toutes les possibilités de fumure organique doit s’appliquer à l’exploitation et passer par la gestion de l’assolement. L’accompagnement nécessite la 
compréhension des processus agro écologiques mis en jeu, et donc d’accentuer la formation i) des techniciens de terrain et des socio‐organisateurs, 
ii) des paysans pilotes et adoptants. Il faut prévoir la tenue de quelques sessions de formation et d’échanges encadrées par le PLAE + TAFA.  

Tahina RAHARISON et Hubert  28/11 au 03/12  Mission de programmation dans l’antenne PLAE de Bezaha 
Constats : 

En 2006, une étude sur la possibilité de développement et sur la mise en place des parcelles de démonstration des systèmes SCV a été menée par le 
GSDM à l’antenne de PLAE à Bezaha. Les premières années n’ont pas été concluantes et les orientations prises par l’antenne de PLAE (pour le déve‐
loppement des cultures fourragères) n’ont pas permis la démonstration des systèmes SCV. 
En novembre 2011, l’antenne de PLAE à Bezaha a été fermée. Les différentes actions du PLAE et la gestion de la protection des bassins versants ont 
été transférées à la communauté locale par le biais des comités locaux (association des groupes de base). Ces comités locaux ont fait une demande 
pour la valorisation du site de Behisatse (le principal site mise en place dans le cadre de l’étude du GSDM) dans le but de reprendre la démonstration 
en systèmes SCV. 
L’étude  faite dans  le cadre de cette mission a permis de  ressortir  la possibilité de mettre en place des démonstrations sur  la base de  l’état des 
différentes parcelles à l’intérieur du site (SCV, témoin). 
Les membres du comité sont très motivés. Des réserves ont été toutefois émises sur l’organisation et la gestion commune de cette parcelle qui va 
servir de démonstration et de champs de formation pour les agriculteurs. 

Rakotondramanana  et  Tahina 
RAHARISON 

01 au 06/11  Mission de programmation dans le district d’Antsalova pour le compte du projet 
AD2M 

Constats : 

Cette mission rentre dans le cadre de la convention signée entre le GSDM et le projet AD2M. Il s’agit d’une mission de programmation des sites agro‐
écologiques dans le district d’Antsalova avec une journée de suivi dans le district de Mahabo. Contrairement à ce qui a été fait en 2010/2011 dans les 
3 districts du Menabe, il a été recommandé de mettre en place chez les paysans volontaires des parcelles en AC avec les meilleurs systèmes et en 
fonction de la fertilité du sol. 

Frank  ENJALRIC  et  Tahina 
RAHARISON 

13 au 17/11  Mission de programmation dans les 3 districts du Menabe pour le compte du pro‐
jet AD2M. 

Constats : 



63 
 

Cette mission fait suite à une première année de mise en place de sites de démonstration dans le cadre d’une convention entre le projet AD2M et le 
GSDM. De fortes contraintes de feux de brousse et de divagation ont été identifiées et doivent être prises en compte par le projet. Une nécessaire 
concertation devra être recherchée entre les composantes du projet et avec les ONGT opérationnelles. Les réalisations sont satisfaisantes et démons‐
tratives même si les agriculteurs retiennent plus les aspects « nouvelles cultures » que la pertinence des systèmes de culture. 

 

Mission d’appui et de suivi des autres projets en 2012 
Missionnaires  Dates  Objet de la mission 

Tahina RAHARISON 06 au 10 mai Mission de suivi et d’évaluation auprès du projet PLAE à Andapa
 

Constats : 
Cette mission rentre dans le cadre de la convention avec le PLAE et ayant pour objectif le suivi des réalisations de la campagne pluviale 2011‐2012 dans l’Antenne 
du PLAE à Andapa. Les réalisations dans cette zone sont très intéressantes avec des choix très stratégiques des sites pilotes et de très bons choix de systèmes de 
protection avec des reboisements, des haies vives et des embocagements multi‐espèces ainsi que des systèmes mis en place dans de bonnes conditions et couvrant 
toute une toposéquence au niveau de chaque site.  
Dans un contexte de fin du programme PLAE, des actions de pérennisations de ces dispositifs (paysans / sites pilotes) ont été proposées. 

RAKOTONDRAMANANA 1 au 8 juin Mission de suivi et d’évaluation du projet SOA du GRET et de la FAO dans l’Androy

Constats : 
Cette mission avait pour objet d’appuyer  l’équipe du GRET dans  les systèmes et techniques à diffuser/expérimenter par  le projet SOA, puis  l’organisation de  la 
diffusion et de la production de semences dans le futur Centre Technique Agricole du Sud (CTAS) à partir du Centre de Production de Semences d’Agnarafaly et des 
paysans multiplicateurs de semences. 
Cette mission a abouti à la signature d’une convention d’appui entre le GSDM et le GRET sur l’appui du GSDM au projet SOA en 2012/2013 (2 missions d’appui) et 
2013/2014 (une mission). 

RAKOTONDRAMANANA  et  Frank 
ENJALRIC 

20 Février 2012 Visite d’échange avec AGRISUD dans l’Itasy

Constats : 
Il s’agit d’une mission au sein d’un nouveau membre du GSDM, AGRISUD dans  la  région de  l’Itasy en zone volcanique et en zone  ferralitique. L’Agriculture de 
Conservation n’est qu’à son début et on voit clairement un besoin en formation du personnel d’encadrement. Par contre les techniques agro‐écologiques sont en 
bonne voie et acceptées par les paysans. AGRISUD bénéficie de la présence du CRFPA4 d’Antanetimbohangy pour la formation (belle infrastructure, terrain d’appli‐
cation, capacité d’accueil). 

RAKOTONDRAMANANA 29 juin 2012 et Février 2013 Mission de suivi des cultures mécanisées de la société ROSTAING dans le Bongolava

Constats : 
Une mission d’appui à la société ROSTAING qui cultive en 2012, en culture entièrement mécanisée 400 ha de riz et de maïs sur résidus de stylo (3ème année de culture 
cette année). Les années antérieures ont été relativement bons mais en 2012,  le stylo s’est développé tellement vite qu’il a couvert  le riz entraînant ainsi des 

                                                        
4 CRFPA : Centre Régional de formation professionnelle Agricole 
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problèmes énormes dans la récolte à la moissonneuse batteuse. Des recommandations ont été faites pour améliorer la situation. Des problèmes de feux de brousse 
ont été vécus en saison sèche. En 2013, la société a fait surtout du maïs et du riz et quelques 400 ha de jachère de stylo pour préparer la campagne suivante et des 
labours pour la mise en place de nouvelles parcelles de stylo. 

Tahina RAHARISON  19 au 23 mars  Mission de suivi dans les districts de Miandrivazo et Belo pour le compte du pro‐
jet AD2M 

Constats : 
Cette mission de suivi des réalisations de la campagne pluviale 2011‐2012, rentre dans le cadre du marché conclu entre le GSDM et le projet AD2M 
et a couvert quelques sites de la région de Menabe. 
Globalement, on note cette année un retard globalisé de mise en place à cause du retard de  la pluie, arrivée vers fin décembre. Ce retard a été 
accentué par une forte pluie durant le mois de janvier avec le passage de 2 cyclones le long de la côte Ouest de Madagascar. De plus, la pluviométrie 
a été très irrégulière car après une forte humidité du mois de janvier, tous le mois de février et la première décade du mois de mars ont été marqué 
par une période très sèche. Ainsi, les céréales ont eu des difficultés dans leur développement et les quelques tests de riz et les parcelles de Maïs ont 
été fortement affectés (sans récolte). Le sorgho a pu donner globalement un peu de production. Les légumineuses, principalement le Niébé ont donné 
par contre de bons résultats 

Tahina RAHARISON  23 au 30 octobre  Mission d’appui et de suivi des actions en Agro‐écologie du projet AD2M 

Constats : 
Cette mission d’appui et de suivi des actions en Agriculture de Conservation et Agro‐écologie du projet AD2M a été réalisée dans les deux régions 
(Melaky, Menabe) et dans les 4 districts touchés par le projet (Mahabo, Miandrivazo, Belo sur Tsiribihina et Antsalova). Il s’agit d’une dernière mission 
dans le cadre des deux années de convention GSDM/AD2M et qui a permis de capitaliser les acquis des deux années et de proposer des perspectives 
pour les années à venir. 

 

Mission d’appui et de suivi des autres projets en 2013 
Missionnaires  Dates  Objet de la mission 

Frank ENJALRIC 
10  au  17  mai 
2013 

Mission d’appui au projet SLM dans le district d’Ampanihy 

Constats : Malgré les efforts effectués par le WWF pour mettre en œuvre de nouvelles techniques agricoles dans ces zones particulièrement difficiles, 
les réalisations ne sont pas à la hauteur des efforts fournis. Les recommandations n’ont été que partiellement suivies pour des raisons de calendrier, 
et il y a finalement peu de biomasse sur les parcelles et les couvertures sont absentes. Si l’agriculture de conservation n’est pas encore mise en œuvre 
sur les sites du SLM, les nouvelles pratiques agricoles adaptées mises en œuvre restent encourageantes car il y a un fort intérêt de la part des popu‐
lations concernées et un certain potentiel, notamment pour la technique de basket compost et certaines plantes de couverture (Cajanus et Brachia‐
ria). 
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Les propositions de systèmes d’AC pour la campagne 2012/2013 restent d’actualité avec l’introduction de plantes adaptées. Une approche intégrative 
est recommandée sur tous les sites en associant les différentes techniques, toutes les plantes recommandées et une gestion de la matière organique 
en général (biomasse, fumier, compost) quitte à réduire le nombre de sites. 

 
Frank ENJALRIC  

16‐17  octobre 
2013 

Mission de participation a l’atelier lancement du comité consultatif SQD (projet SOA) 
 

Constat : 
Dans la mise en œuvre du projet SOA, projet financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par le partenariat FAO/GRET, la mise en place d’une 

filière semencière fonctionnelle avec un réseau de production et de commercialisation de semences de cultures adaptées aux conditions agro‐écolo‐
giques des régions du Sud est essentielle et programmée. Elle nécessite un appui technique des acteurs du secteur semencier dans le Grand Sud afin 
d’y installer un système durable de production et de commercialisation des semences de qualité. Ce système est prévu de se baser sur le concept des 
«Semences de qualité déclarée» développé par  la FAO depuis 2003.  Il devrait permettre d’accroître  l’accès des communautés agricoles à des se‐
mences de qualité.  
Un Comité Régional Consultatif et d’inscription des variétés a été mis en place pour suivre les dispositions particulières requises par le système telles 
que stipulées dans l’Etude FAO Production Végétale et Protection des Plantes 185 sur le « Système de Semences de qualité déclarée ». Les parties 
prenantes se sont réunies pour discuter du contexte de la sécurité semencière, de la situation agro écologique du Sud afin d’élaborer les termes de 
références du comité. Le mode de production selon des références d’agriculture de conservation avec la mise en œuvre d’associations culturales a 
été particulièrement discuté au vu des différentes réglementations et des enjeux  locaux.  Il est entendu que des expériences dans ce sens seront 
recherchées comme exemple et qu’à défaut de systèmes officiel de certification semencière, il est urgent de mettre en œuvre un système de qualifi‐
cation des semences dans le grand Sud. 
RAKOTONDRAMANANA  2 au 9 février  Mission d’appui à la diffusion de l’AC au sein du projet SOA 

Constats : 
Dans le cadre de la convention avec  le GRET/projet SOA, l’objectif principal de cette mission était, en plus des visites commentées sur terrain, de 
rédiger des recommandations sur l’organisation du futur Centre technique Agro‐écologique du Sud (CTAS). Ce document a été rédigé avec l’équipe 
sur place et dont le contenu définit le plan d’action pour le développement de l’AC dans le grand Sud pour les 10 ans à venir en 3 phases : 2013 ‐
2016 ; 2016 – 2019 et 2020 – 2023. Sur la base des prospections du projet, c’est l’exportation en bio des légumineuses du Sud (Cajanus, Konoke et 
Mucuna) qui vont tirer sur les productions. Le projet va travailler avec les PMS (paysans multiplicateurs de Semences) dans l’Androy sédimentaire 
puis avec des extensions dans les districts de Beloha et d’Ampanihy. Ce sont ces PMS qui ont été à l’origine de la diffusion de l’AC dans leurs parcelles 
et qui forment les paysans autour d’eux. 
 

RAKOTONDRAMANANA 
29  sept  au  5 
octobre  

Mission d’appui au suivi‐évaluation de la diffusion de l’AC au sein du projet SOA 

Constats : 
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La mission du GSDM consistait à faire des propositions pour le développement de l’AC dans les actions du CTAS avec l’appui du GRET et pour faire 
des propositions pour le suivi‐évaluation du projet (rôle de la FAO). Deux rapports ont été ainsi rédigés par le missionnaire avec l’équipe du CTAS et 
du GRET : (i) Stratégie d’action pour la vulgarisation de l’AC pour le CTAS et (ii) Conception d’une méthodologie pour la mesure du nombre d’adoptants 
et des superficies en AC pour le CTAS. Ces propositions sont importantes pour une stratégie de diffusion et aussi, important, pouvoir faire un suivi‐
évaluation de la diffusion. 

 

Mission d’appui et de suivi des autres projets en 2014 

TAHINA RAHARISON 
28  juillet  au  01 
août 2014 

Appui à la diffusion de l’AC et travail d’analyse organisationnel et straté‐
gique pour la réussite de CTAS 

Cette mission a permis d’évaluer la diffusion actuelle et les performances des systèmes développés actuellement. Ainsi, dans l’objectif d’améliorer 
les performances des systèmes et d’instaurer petit à petit les principes d’AC, les prochaines étapes à développer se situent à deux niveaux : 

- Au niveau de la diffusion en favorisant l’utilisation des plantes améliorantes à l’intérieur des parcelles à plus large échelle.  
- Au niveau des sites de démonstration au niveau de  la station  II du GRET et au niveau des paysans relais, en renforçant  la biomasse pour 

accroitre l’apport de matières organiques et donc la recharge en Carbone du sol. 
Cette mission a également permis à la préparation de l’Atelier Agro‐écologique qui s’est tenu la semaine d’après, à l’élaboration d’une fiche tech‐
nique sur les « Paysans relais », et aussi à l’appui sur les réflexions du GRET/CTAS en matière de compostage et de fertilisation organique. 

RAKOTONDRAMANANA 
TAHINA RAHARISON 

4 au 6 août 2014 
Animation d’un atelier agro‐écologique dans le Sud avec la participation 
du GRET et du CTAS 

Cet atelier a connu la participation active d’une vingtaine de cadres techniques des projets ASARA et AINA, des CSA, des FRDA et de l’IMF Fivoy. Ces 
participants proviennent des projets/organismes des districts d’Ambovombe, de Beloha, de Tsihombe, de Bekily, de Betioky et d’Amboasary Sud.  
L’objectif de cet atelier‐formation est de :  

 Transférer aux partenaires d'ASARA‐AINA en activités sur les zones sèches les connaissances des principes de l'agro‐écologie,  

 Montrer les actions déjà en place dans la zone sud notamment les activités du GRET et CTAS, 

 Développer une stratégie commune de déploiement des activités liées à l’agro‐écologie. 
L’atelier a permis de former en Agro‐écologie les personnels clés des projets ASARA et AINA dans la région d’Androy et d’Anosy. Il a permis égale‐
ment de favoriser les échanges entre tous les intervenants de ces deux projets en matière de stratégie, d’approche pour la mise œuvre de l’Agro‐
écologie. 

 


